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INTRODUCERE 

 

Prezentul ghid oferă informaţii solicitanţilor cu privire la termenii şi condiţiile de accesare a 

fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând 

 

 

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELELOR DE TRANSPORT AL ENERGIEI 

ELECTRICE ŞI GAZELOR NATURALE  

în cadrul  

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE”  

 

AXA PRIORITARĂ „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII 

FURNIZĂRII,  ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE”, 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE „ENERGIE EFICIENTĂ ŞI DURABILĂ” 

 

 

Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca 

înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în 

acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de 

cofinanţare a proiectelor de investiţii. 

 

Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi 

comunitare din domeniu.  

Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propunerii de proiecte sunt disponibile 

pe: 

Site-ul OIE: http: oie.minind.ro sau la  

Telefon: 021/ 20.25.385 

Fax:  021/20.25.392  

E-mail: asistenta-oie@minind.ro 

 

Alte informaţii despre fonduri structurale sunt disponibile pe:: 

– site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului:  www.fonduri-ue.ro; 

– site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE: http://amposcce.minind.ro. 

 

 

mailto:asistenta-oie@minind.ro
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ABREVIERI 

 
ACIS    Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACP    Autoritatea de Certificare şi Plată 

AGA   Adunarea Generală a Acţionarilor 

AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

AP 4 Axa Prioritară 4 - „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în 

contextul combaterii schimbărilor climatice” din POS CCE 

CA Consiliul de Administraţie 

CE                                      Comisia Europeană 

CF   Contract de Finanţare  

CM   Comitet de Monitorizare 

CPT   Consum propriu tehnologic 

CR   Cerere de Rambursare 

CRF   Cerere de Finanţare 

CSNR   Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

CTE   Comitetul Tehnico-Economic 

DCI   Documentul Cadru de Implementare 

DLAF    Departamentul pentru Lupta Antifraudă 

DMI   Domeniu Major de Intervenţie 

FEDR    Fondul European de Dezvoltare Regională 

FS    Fonduri Structurale 

HG    Hotărârea Guvernului 

IFI   Instituţii financiare internaţionale 

L   Lege 

ME               Ministerul Economiei 

MFP   Ministerul Finanţelor Publice 

OG   Ordonanţa Guvernului 

OIE    Organismul Intermediar pentru Energie 

OLAF    Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă 

OME    Ordin al Ministrului Economiei 

OMEF   Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor 

OUG    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PND   Planul Naţional de Dezvoltare 

POS CCE   Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

RET   Reţeaua Electrică de Transport 

RP   Raport de progres 

SCADA System control and data acquisition (Sistem informatic de monitorizare, comandă şi 

achiziţie de date pentru un proces) 

SEN Sistemul Electroenergetic Naţional 

SF Studiu de Fezabilitate 

SMIS  Single Management Information System (Sistem Unic de Management al 

Informaţiei) 

SNT Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale  

TVA  Taxa pe Valoare Adăugată 

UE  Uniunea Europeană 

UP   Unitatea de Plată 
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GLOSAR DE TERMENI 

 

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, 

prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie 

respectate în cazul realizării unui proiect (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 

195/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).  

 

Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care 

distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau 

producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre; 

 

Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional 

sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi 

plată (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu 

verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul 

Consiliului nr. 1083 din 2006). 

 

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) – structura organizatorică din cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli 

transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate 

României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă 

autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor 

alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii 

directe; (OUG nr. 64/2009). 

 

Autoritatea de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) – structură din cadrul ME, 

responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE. 

 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - instituţie 

publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în 

coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care işi desfăşoară activitatea 

pe baza regulamentului propriu de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la 

nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor 

naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. (Legea 

nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de 

realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale 

protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică 

Natura 2000 (OUG nr. 195/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 
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Beneficiar – o întreprindere, o autoritate publică locală sau o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară, care realizează un proiect individual şi primeşte cofinanţare publică pentru 

realizarea acestuia. 

 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR) - documentul de referinţă pentru 

programarea instrumentelor structurale asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu 

orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum 

şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul Naţional de Reformă (HG nr. 

457/2008). 

 

Cererea de finanţare (CRF) - documentul standard însoţit de documente justificative în baza 

căruia solicitantul poate obţine finanţare din Fondurile Structurale (Anexa 3 la prezentul Ghid). 

 

Cererea de prefinanţare – formularul prin care beneficiarul solicită acordarea a până la 35% 

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanţat în conformitate cu Contractul 

de finanţare; 

 

Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar 

identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru 

proiecte, în cadrul unei operaţiuni aferente AP4 din POS CCE 2007-2013. 

 

Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea 

contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu 

contractul de finanţare. 

 

Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, care pot fi finanţate din fondurile POS 

CCE aferente operaţiunii, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare 

privind eligibilitatea cheltuielilor. 

 

Cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta 

decât cofinanţarea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale 

(OUG nr. 64/2009). 

Cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente 

proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, alocată în bugetele prevăzute la art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi la art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, (inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei 

prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3)din OUG nr. 64/2009, precum şi alte cheltuieli similare, conform 

OUG nr. 64/2009). 

Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE - structură naţională de tip partenerial fără 

personalitate juridică cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POS CCE (HG 

nr. 1227/2007).  

Contract de achiziţie publică - contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe 

autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, 
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având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul 

OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Contract de finanţare (CF) - document juridic prin care se acordă asistenţă financiară 

nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor AP dintr-un PO şi care 

stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (HG nr. 759/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, 

în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, 

sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi 

mediului, (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 195/2005, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare). 

 

Finalizarea proiectului – Data efectuării ultimei plăţi din fonduri publice către beneficiar. 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – fondul structural care sprijină regiunile 

mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, 

sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului).  

Fonduri Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) 

acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării 

coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European (Regulamentul (CE) 

nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).  

 

Fraudă - orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau 

gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau 

din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare 

aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi 

speciale (OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile 

legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor 

angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al 

Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi 

bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită (OG 79/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

 

Operator de transport şi de sistem - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică 

de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea 

întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo 

unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de 

asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru 

transportul energiei electrice (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare). 
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Operator de transport al gazelor naturale (transportator) - persoana juridică titulară a 

licenţei de transport, în condiţiile L nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.  

Organismul Intermediar pentru Energie- direcţia din cadrul Departamentului pentru Energie, 

care îndeplineşte atribuţiile care îi revin în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi 

finanţelor nr. 273/2008 semnat între AM POS CCE şi OIE, în relaţia cu beneficiarii şi în legătură 

cu Axa prioritară 4 a POS CCE. 

Program Operaţional (PO) - document emis de statul membru şi aprobat de Comisie, definind 

o strategie de dezvoltare conform unui ansamblu coerent de priorităţi, pentru realizarea căruia se 

recurge la un Fond sau în cadrul obiectivului „convergenţă”, la Fondul de Coeziune şi la FEDR 

(conf. Regulament nr. 1083/2006). 

Proiect tehnic - Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate, elaborată în 

condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică, cu respectarea condiţiilor impuse prin 

autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire. Proiectul tehnic 

cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se 

execută lucrările de construcţii autorizate (L nr. 50/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

 

Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se 

realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea 

energiei electrice (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. 

Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de 

participanţii la piaţa de energie electrică (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

Sistem de transport/sistem naţional de transport (SNT)- reţea de transport al gazelor naturale, 

respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările 

aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea 

gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi 

transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la 

export şi către beneficiarii din terţe ţări (L nr. 351/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

Sistemul Unic de Management al Informaţiei privind instrumentele structurale (SMIS) - 

sistemul informatic integrat prin intermediul căruia sunt colectate datele necesare monitorizării şi 

evaluării programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale, constituind un 

instrument de sprijin în asigurarea unui management coerent, transparent, eficient şi credibil 

menit să sprijine autorităţile implicate în implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 

(Ordin MECMA . 

 

Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii 

indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în 
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studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile 

funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (HG                                                                                          

nr. 28/2008). 

 

Unitatea de plată (UP) – Structură din cadrul AM POS CCE având responsabilitatea transferării 

sumelor de cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară 

nerambursabilă către beneficiari. 
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SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 

 

1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale  

 

Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) se vor 

cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în 

conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare 

privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de 

Referinţă (CSNR) şi POS CCE. 

 

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AM POS CCE) din cadrul 

Ministerului Economiei (ME). Implementarea Axei Prioritare 4 (AP4): „Creşterea eficienţei 

energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul 

programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Departamentului 

pentru Energie, în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008, 

semnat între AM POS CCE şi OIE. 

 

2. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 

 

POS CCE a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui 

program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic din fondurile POS CCE, pe 

perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe web site-ul OIE 

http://oie.minind.ro/. 

 

POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 

2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe 

de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe 

termen lung”, contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte 

priorităţi ale CSNR. 

 

Având în vedere strategia pentru creşterea competitivităţii economice adoptată în cadrul POS 

CCE, au fost definite cinci axe prioritare: 

 

 AP 1 – Un sistem de producţie  inovativ şi eco-eficient; 

 AP 2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate; 

 AP 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public; 

 AP 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii 

schimbărilor climatice;  

 AP 5 – Asistenţă Tehnică. 

http://oie.minind.ro/
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3. Axa Prioritară 4 (AP4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în 

contextul combaterii schimbărilor climatice 

 

Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului 

energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, 

valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului. 

 

Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, 

comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe 

întregul lanţ – producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie. 

AP 4 conţine 3 domenii majore de intervenţie (DMI) 

DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea 

durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)” conţine 3 operaţiuni: 

a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să 

conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice; 

b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei 

electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii 

de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie; 

c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru 

instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.  

  

DMI 2 -  “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  verzi”. 

 

DMI 3 - “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării 

energiei”. 

Având în vedere tipurile diferite de beneficiari şi proiecte în cadrul operaţiunii b) cererile de 

propuneri de proiecte au fost structurate în două secţiuni distincte: cea privind proiectele de 

transport şi cea privind proiectele de distribuţie. 

 

 

Notă: Prezentul Ghid se referă exclusiv la proiectele de transport energie electrică şi gaze 

naturale din cadrul operaţiunii b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea 

reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale 

reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în 

reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie 

(în continuare operaţiunea). 
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SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA  

 

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII  

 

Obiectivele specifice ale operaţiunii sunt:  

 

 Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi; 

 Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum 

şi dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la standarde europene aplicabile în 

domeniu; 

 Utilizarea raţională a resurselor energetice prin reducerea pierderilor;  

 Minimizarea impactului negativ asupra mediului; 

 Reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de transport.  

 

CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI 

 

Solicitanţii eligibili în cadrul operaţiunii sunt:  

 în domeniul energiei electrice – operatorul de transport şi de sistem, definit conform L nr. 

13/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 în domeniul gazelor naturale – operatorul de transport (transportator), definit conform L 

nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

 

Proiectele eligibile în cadrul acestei operaţiuni vor viza următoarele activităţi, cu condiţia ca 

aceste activităţi să fie realizate după data de 01.01.2007:  

 

Modernizarea/retehnologizarea reţelelor de transport, prin:  

 

- Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice (de exemplu: modernizarea liniilor prin 

creşterea nivelului de tensiune/modernizarea conductoarelor pentru reducerea CPT, 

dublarea circuitelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare sau pentru reducerea 

CPT, etc);  

- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de transformare a energiei electrice (de exemplu: 

realizarea de staţii noi, modernizarea transformatoarelor/autotransformatoarelor pentru 

reducerea CPT, dublarea transformatoarelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în 

funcţionare, modernizarea  întreruptoarelor, realizarea unor celule noi, instalaţii de 

compensare a factorului de putere, etc.); 

- Modernizarea/retehnologizarea conductelor de transport al gazelor naturale; 

- Modernizarea/retehnologizarea conductelor magistrale de transport al gazelor naturale; 

- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de comprimare gaze naturale, staţiilor de 

comandă vane, nodurilor tehnologice, staţiilor de reglare-măsurare gaze naturale, staţiilor 
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de protecţie catodică, racordurilor de înaltă presiune, prin realizarea unora noi sau prin 

modernizarea unor echipamente/instalaţii aferente acestora;  

- Instalarea unor staţii de control sau echipamente de automatizare/protecţie şi control 

computerizat al transferului de energie către consumatorul final; 

- Instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date (SCADA) 

- Investiţiile de modernizare/retehnologizare a reţelelor de transport trebuie să aibă ca scop 

îmbunătăţirea parametrilor de securitate şi calitate ai reţelelor de transport prin reducerea 

numărului de întreruperi şi a pierderilor tehnologice (comparativ cu situaţia anterioară 

implementării proiectului).  

 

Extinderea reţelelor de transport, prin: 

 

- Construirea unor linii/staţii/conducte/magistrale de transport noi. 

 

Investiţiile în extinderea reţelelor de transport existente trebuie să aibă ca scop asigurarea 

securităţii furnizării şi atingerea obiectivelor acestei operaţiuni, iar în cazul energiei electrice, se 

va ţine seama de preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de valorificare a resurselor 

regenerabile de energie.   

 

Notă: Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor 

efectuate pentru realizarea acelei activităţi. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile numai dacă Solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în 

vederea atingerii obiectivului proiectului şi sunt  în conformitate cu obiectivele operaţiunii. 

 

ATENŢIE! Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească data de 31 iulie 

2015. 

 

CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în HG 759/2007 

şi Ordinului comun MECMA şi MFP nr. 625/22.03.2011, respectiv 1947/02.05.2011 privind 

aprobarea Listei cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii (Anexa 1).  

 

Notă: Dacă un proiect este considerat ca fiind eligibil pentru cofinanţarea din fondurile  POS 

CCE nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate automat eligibile. 

Cheltuielile, altele decât cele eligibile, vor fi suportate integral de către beneficiar. 

 

Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări 

din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea 

rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate. 

 

Vă atragem atenţia în special asupra unor categorii de cheltuieli care NU sunt eligibile: 

 

- taxa pe valoare adaugată; 

- contribuţia în natură; 

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 
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- cheltuielile de achiziţie dintr-un contract de leasing financiar inclusiv cheltuielile 

colaterale; 

- cheltuielile pentru locuinţe; 

- cheltuielile cu amortizarea; 

- achiziţia de echipamente second-hand; 

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 

- costurile de operare; 

- provizioane;  

- cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării; 

- fondul de rulment; 

- cheltuielile nedeductibile fiscal conform L 571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE  

 

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în 

rambursarea  cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile 

stabilite prin Contractul de finanţare (CF). Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea 

publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat)  şi cofinanţarea privată (surse proprii ale 

solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).  

 

Finanţarea se acordă în baza unei notificări individuale ad-hoc a ajutorului de stat către Comisia 

Europeană-DG Concurenţă şi în condiţiile aprobate de Comisia Europeana. 

 

Valoarea maximă a finanţării din fonduri nerambursabile pentru proiect se acorda in 

limita bugetului cererii de propuneri de proiecte si este stabilită astfel: 

 

1) 85% din valoarea rezultată în urma calculării deficitului de finanţare, în cazul 

proiectelor pentru care veniturile generate în perioada de operare pot fi estimate cu 

acurateţe (spre exemplu: proiecte de tip SCADA şi extindere de linii). Determinarea procentuală 

a intensităţii maxime se obţine raportând valoarea finanţării nerambursabile stabilite la valoarea 

totală a cheltuielilor eligibile  

 

2) maxim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului cu o limită maximă a ajutorului de 

50 mil. Lei pe proiect, în cazul proiectelor pentru care nu se poate aplica metodologia 

deficitului de finanţare (spre exemplu: proiectele de modernizare/retehnologizare de staţii).  

 

În funcţie de tipologia proiectelor se fac precizări în Anexa 3E  privind metodologia prin care se 

determină valoarea finanţării nerambursabile acordate.  

 

Valoarea finanţării nerambursabile a unui proiect din fondurile operaţiunii se determină ca 

produs între totalul cheltuielilor eligibile şi rata de cofinanţare. Diferenţa până la valoarea totală 

a proiectului se acoperă de către beneficiar fie din surse proprii, fie din alte surse, sub o formă 

care să nu facă obiectul niciunui ajutor public
1
.  

                                                      
1 De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, credite contractate în condiţii de 

piaţă, etc. 
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Notă:  În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea iniţială, 

prevăzută în CRF, ca urmare a actualizării devizului general, atunci Beneficiarul va trebui să 

suporte diferenţa apărută. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la 

rambursare nu pot depăşi sumele stabilite iniţial prin contractul de finanţare. 

Beneficiarul trebuie să asigure şi finanţarea cheltuielilor rambursabile din fondurile POS 

CCE, de la momentul plăţilor efective ale acestora până la rambursarea lor.  

 

Proiecte majore 

 

În cadrul acestei operaţiuni se finanţează şi proiecte majore de investiţii. Se consideră proiecte 

majore în conformitate cu art. 39 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, proiectele a căror valoare 

totală (inclusiv TVA) depăşeşte 50 milioane de Euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro de la 

data depunerii CRF, care va fi considerat curs de referinţă).  

 

Acordarea finanţării în cazul proiectelor majore se decide de către Comisia Europeană în baza 

evaluării de către aceasta a documentaţiei prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 

1828/2006, Anexa XXII. Transmitere proiectului către Comisia Europeană trebuie să fie 

aprobată de autorităţile naţionale (AM POS CCE, OIE). 

 

În cazul în care cofinanţarea unui proiect a fost decisă în baza unui deviz a cărui valoare totală 

este sub pragul care defineşte proiectul major, dar pe parcursul implementării proiectului 

costurile totale depăşesc limita de 50 mil. euro (cu TVA), finanţarea nerambursabilă se suspendă 

şi se transmite Comisiei documentaţia în vederea obţinerii deciziei de finanţare. 

 

Prefinanţarea 
 

Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanţare, în baza prevederilor OUG nr.64/2009 şi a 

OMFP nr. 2548/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, cu modificările 

şi completările ulterioare, opţiune prevăzută în CRF şi confirmată la semnarea CF. Prefinanţarea 

se acordă în cotă de maximum 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile. 

  

Conform OUG nr. 64/2009, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente 

structurale către beneficiari, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor 

şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare 

încheiat între un beneficiar şi autoritatea de management/organismul intermediar 

responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în 

cadrul programelor operaţionale. 

 

În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarii au obligaţia de a transmite Organismului 

Intermediar următoarele documente: 

 

 cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat 

între Organismul Intermediar şi beneficiar; 
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 un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate 

între beneficiar şi contractor; 

 o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.  

 

Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE 

poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor aferente proiectului. 

 

Prefinanţarea se recuperează proporţional din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare 

până la recuperarea sa integrală, înainte de ultima cerere de rambursare. Plata finală aferentă 

ultimei cereri de rambursare nu se efectuează decât dacă prefinanţarea a fost recuperată integral 

prin deduceri, plată voluntară sau execuţia scrisorii de garanţie. 

 

Beneficiarul va trebui să restituie prefinanţarea dacă nu a depus nicio cerere de rambursare care 

să justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 6 luni de la data 

primirii acesteia. 

 

Beneficiarii au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării. 

 

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE  

 

Cererea de propuneri de proiecte aferentă acestei operaţiuni este de tipul:  cerere de propuneri de 

proiecte cu termen limită. 

 

Pentru a obţine finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să completeze şi să transmită o 

cerere de finanţare (CRF) în termenul prevăzut în cererea de propuneri de proiecte, publicată în 

Monitorul Oficial şi pe pagina web a OIE şi AM POS CCE. Cererile de finanţare conţin o 

descriere a activităţilor planificate, informaţii referitoare la implementarea şi costul proiectului, 

precum şi justificarea necesităţii acordării ajutorului şi efectului stimulativ al acestuia. 

Formularul CRF este prevăzut în Anexa 3. 

 

După expirarea termenului limită de depunere, CRF depuse vor urma un proces de verificare a 

conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitanţilor şi proiectelor, precum şi de evaluare 

financiară şi tehnică în vederea identificării acelor propuneri a căror calitate corespunde 

criteriilor de finanţare.  

 

Un comitet de selecţie ierarhizează, pe baza punctajului obţinut în procesul de evaluare (în 

ordine descrescătoare), toate CRF-urile care au trecut de etapa de evaluare şi întocmeşte lista 

CRF-urilor  aprobate (în limita fondurilor alocate cererii de propuneri de proiecte), respectiv o 

listă de rezervă. Lista CRF-urilor se aprobă de AM POS CCE. Lista aprobată de AM POS CCE 

se publică pe site-ul OIE. CRF-urile  selectate vor intra în procesul de încheiere a contractelor de 

finanţare (CF). 

 

Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri de proiecte se va stabili prin ordinul de 

lansare a cererii de propuneri de proiecte. 
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CAPITOLUL VII CEREREA DE FINANŢARE   

VII.1  Completarea Dosarului cererii de finanţare 

 

Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, Solicitantul va întocmi un 

Dosar al CRF (denumit în continuare Dosar). Dosarul, în original, va cuprinde, în mod 

obligatoriu, un Opis (conform Anexei 2) şi documentele prevăzute în Opis, în original sau copie, 

după cum sunt solicitate. Toate documentele din Opis vor fi întocmite conform instrucţiunilor 

din prezentul ghid sau emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate 

în Opis.  Pentru declaraţii trebuie păstrat formatul solicitat în anexele CRF. Este obligatoriu 

ca documentele depuse să fie în termen de valabilitate! 

 

Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în opis, după caz, se va face conform 

instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al cererii de finanţare prezentat 

în Anexa 3.  

 

Notă: În vederea completării corecte a Cererii de finanţare, Solicitantul trebuie să citească cu 

atenţie clarificările marcate între paranteze pătrate în CRF la fiecare capitol. În plus 

Solicitantul trebuie că acorde atenţie şi informaţiilor ce vor fi trecute în CRF şi care sunt 

extrase din alte documente anexate (studiu de fezabilitate, avize, bilanţ contabil, etc.). 

Necorelarea acestor informaţii se constituie în motive de depunctare sau respingere a 

finanţării. 

 

CRF va fi completată în limba română, redactată la calculator, utilizând următorul format: Times 

New Roman, 12, format paragraf de 1,5. Completarea de către Solicitant a tuturor secţiunilor din 

CRF este obligatorie 

 

După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în 

acesta: 

 

- se semnează de către reprezentantul legal şi se ştampilează lizibil cu ştampila societăţii pe 

fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii;  

- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul 

curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este Opisul), iar N reprezintă numărul total al paginilor 

din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (N) va fi 

menţionat cu litere bolduite şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin 

scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat 

astfel încât să nu permită sustragerea niciunui (unei) document (pagini); 

- se multiplică în 2 exemplare de către Solicitant; 

- se îndosariază dosarul în original şi fiecare din cele două copii, separat;  

- se realizează un CD cu forma electronică a CRF (în format word) exclusiv anexele acesteia. 

Forma electronică a CRF trebuie să fie identică cu originalul. 

Fiecare dosar (în original şi cele două copii) precum şi CD-ul vor fi introduse în câte un  plic 

sigilat.  
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Dosarul original şi cele în copie vor avea înscris pe plicul în care sunt introduse, în partea 

superioară dreaptă, menţiunea „ORIGINAL”, respectiv „COPIE NR.1” şi „COPIE NR.2”, iar 

plicul conţinând forma electronică a CRF va avea înscris menţiunea „CD”. De asemenea, dosarul 

original şi cele două copii vor avea înscris pe plic numărul total de pagini sub forma N=…. 

 

Notă: Pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la sediul  OIE,  Solicitantul 

va realiza un dosar propriu (în copie), ca probă martor. 

 

VII.2. Transmiterea de către Solicitant a dosarului cererii de finanţare  

 

Solicitantul trebuie să transmită toate informaţiile solicitate astfel încât proiectul propus să poată 

fi evaluat în raport cu criteriile stabilite de OIE în prezentul ghid. În acest sens, Solicitantul 

trebuie să verifice, înaintea transmiterii cererii de finanţare la OIE, existenţa tuturor 

documentelor prevăzute în Opis (Anexa 2).  

 

Dosarul în original şi cele două copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat care 

va fi transmis prin curier sau depus prin reprezentant al solicitantului la secretariatul 

Organismului Intermediar pentru Energie, la adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, sector 1.  

 

Partea exterioară a coletului sigilat precum şi cele patru plicuri sigilate din interiorul acestuia 

trebuie să fie însoţite, în mod obligatoriu, de o etichetă cu următoarele informaţii:  

 

Destinatar:   

 Departamentul pentru Energie –  Organismul Intermediar pentru Energie 

  Adresa: str. Ernest Juvara 3-7, Bucureşti, Sector 6 

„Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice 2007-2013” - AP 4/DMI1/operaţiunea b – partea de transport 

 

Expeditor (denumirea Solicitantului): .................................................... 

Adresa expeditorului: ...............................................................................  

Titlul proiectului:...................................................................................... 

Număr de înregistrare a proiectului la Solicitant: ....................................  

Nr. pagini din dosarul original (N=......)................................................... 

Valoare proiect (cu TVA): ....................................................................lei 

Valoare proiect (fără TVA): .................................................................lei 

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată: .....................lei 

  

La depunere, coletul transmis de Solicitant va primi un număr de înregistrare. Acest număr de 

înregistrare va fi comunicat pe loc (pentru coletele depuse personal) împreună cu data şi ora la 

care s-a realizat înregistrarea, sau va fi transmis în scris Solicitantului în notificarea de primire a 

cererii de finanţare. Acest număr de înregistrare va fi utilizat în orice corespondenţă viitoare între 

OIE şi Solicitant. În cazul transmiterii coletului prin curier, data şi ora primirii de către curier a 

acestuia, dacă sunt anterioare termenului final de primire a CRF la OIE, determină încadrarea în 

termenul limită menţionat prin ordinul de lansare a cererii de propuneri de proiecte.  

 

  



                                                                     

 20 

Notă: CRF care nu sunt depuse în termenul menţionat în ordinul  privind lansarea cererii de 

propuneri de proiecte, vor fi automat respinse. 

 

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR 

 

Proiectele depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecţie, în vederea stabilirii listei de 

proiecte aprobate pentru cofinanţare. Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor constă în 

parcurgerea următoarelor etape: 

 etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a 

proiectului; 

 etapa de evaluare tehnică şi financiară şi selecţia proiectelor. 

 

Rezultatele parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate 

solicitantului, în scris. 

  

Toate informaţiile colectate de la solicitanţi şi consultate în cadrul procesului de evaluare şi 

selecţie respectă prevederile Art. 37 din  Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la 

protecţia datelor cu caracter personal. AM POS CCE împreună cu OIE garantează 

confidenţialitatea acestor date. 

   

VIII.1. Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate 

 

Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă 

a dosarului CRF şi eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, în conformitate cu Lista de 

verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului - Anexa 

4. Fiecare criteriu din anexă va fi evaluat prin DA sau NU. În cazul în care dosarul nu primeşte 

calificativul „DA” la toate criteriile eliminatorii de conformitate administrativă, proiectul va fi 

respins în mod automat. 

  

În etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului 

CRF se controlează numai existenţa şi valabilitatea din punct de vedere al termenului de 

expirare al fiecarui document din dosarul CRF (nu şi conţinutul acestora). 

 

În cazul în care dosarul a îndeplinit criteriile de transmitere eliminatorii (de conformitate 

administrativă), OIE trece la etapa de verificare a criteriilor de conformitate administrativă şi de 

eligibilitate (conform Anexei 4).  

 

În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document sau apare necesitatea 

corectării/completării unor informaţii iniţiale din dosarul CRF, precum şi dacă se apreciază că 

sunt necesare unele clarificări/informaţii suplimentare privind informaţiile cuprinse în dosarul 

CRF, OIE le poate solicita, în scris, solicitantului, care este obligat să transmită 

informaţia/documentul lipsă şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limită specificate în 

notificarea privind solicitarea de clarificări. 

 

Notă: În cazul netransmiterii clarificărilor/informaţiilor/documentelor suplimentare în termen 

şi în forma prevăzută de lege sau dacă nu se transmit toate datele solicitate, verificarea 
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administrativă şi a eligibilităţii cererii de finanţare va fi realizată conform informaţiilor 

existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus de la finanţare. 

 

Numai cererile de finanţare care îndeplinesc toate criteriile din lista prevăzută în Anexa 4 sunt 

admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a 

proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul 

Ghid. 

 

La finalizarea procesului de verificarea administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat 

în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de 

eligibilitate.  

VIII.2.  Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului 

VIII.2.1. Metodologia de evaluare  

 

Evaluarea proiectului se realizează de către experţi OIE/externi. Evaluarea proiectelor va fi 

realizată pe baza unei grile de punctaj, care utilizează categoriile de criterii de evaluare şi selecţie 

aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM). Evaluarea proiectului se va face pe baza CRF 

şi a documentaţiei anexate. 

  

Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii suplimentare privind documentele evaluate în această 

etapă. Solicitantul este obligat să transmită clarificările solicitate în condiţiile şi termenul limită 

specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar, CRF va fi evaluată 

conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia. 

 

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj calculat conform Grilei de 

evaluare, care poate fi de maxim 100 de puncte.  

 

Atenţie! Proiectul va fi respins automat dacă va obţine 0 puncte la oricare din subcriteriile din 

grila de evaluare. De asemenea, pentru ca un proiect să fie admis pentru finanţare trebuie să 

obţină  un punctaj total de minim 65 puncte, din care minimum 12 puncte trebuie să le obţină 

pentru criteriul 1.1. sau 1.2. (în funcţie de tipul proiectului).  

 

Proiectul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul 

în care: 

  

A. solicitantul: 

- furnizează informaţii false; 

- nu transmite toate datele cerute;  

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului 

sau OIE în timpul procesului; 

- nu respectă orice alte cerinţe obligatorii prevăzute în prezentul Ghid. 

B. nu se poate verifica în mod corespunzător îndeplinirea unui criteriu de conformitate 

administrativă sau de eligibilitate ori nu se poate realiza punctarea în mod corect a unui 

criteriu de evaluare, din informaţiile disponibile prezentate iniţial sau ca urmare a datelor 

primite în urma solicitărilor de clarificare/completare. 
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VIII.2.2. Criterii de evaluare şi selecţie  

 

Proiectele depuse şi documentele aferente acestora (CRF, inclusiv anexele) vor fi evaluate 

conform criteriilor din Grilele de evaluare a proiectului (Anexa 5A pentru proiectele din 

domeniul transportului energiei electrice şi Anexa 5B pentru proiectele din domeniul 

transportului gazelor naturale).  

VIII.3. Aprobarea listei de proiecte care vor primi finanţare din fondurile POS CCE    

 

Etapa de evaluare se finalizează printr-un raport de evaluare, întocmit şi semnat de evaluatorii 

proiectului. Rapoartele de evaluare sunt centralizate într-o listă de proiecte admise pentru 

finanţare, prioritizate în ordinea punctajului obţinut şi în limita sumei alocate cererii de propuneri 

de proiecte (a se consulta Cap. VI din prezentul ghid). 

   

Lista proiectelor admise pentru finanţare vor fi avizate de AM, aprobate de conducerea 

Departamentului pentru Energie şi vor fi publicate pe web site-ul AM POS CCE şi OIE. 

   

Lista aprobată va conţine următoarele informaţii: titlul proiectului, numele beneficiarului, 

numele operaţiunii/DMI din care se finanţează proiectul şi valoarea proiectului în lei (din care: 

fonduri UE, buget de stat şi cofinanţarea beneficiarului). 

  

Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat, prin intermediul unei 

notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute 

la contractare şi termenele pentru depunerea lor.  

 

În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus 

la această decizie. 

VIII.4. Contestaţii 

 

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, solicitantul care se consideră 

vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, în 

termen de 10 zile lucrătoare, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. 

Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE, la adresa menţionată la pct. VII.2.  

  

Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente obligatorii: 

 

- denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă 

contestatarul şi calitatea lor; 

- titlul proiectului depus; 

- obiectul contestaţiei şi motivarea acesteia; 

- elementele probatorii de susţinere a contestaţiei contestaţia; 

- semnătura reprezentantului solicitantului şi ştamplila societăţii. 

 

Lipsa acestor elemente, precum şi nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea 

contestaţiei. 
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Analiza contestaţiei se va efectua de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Perioada de 

soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 

Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului. În cazul acceptării 

contestaţiei, Cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare 

din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid. 

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE  

 

Contractul de Finanţare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, 

responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului 

de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, 

conform prevederilor legale. 

  

Formatul cadru orientativ al CF este prezentat pe pagina web a OIE. 

 

IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare 

 

În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte o scrisoare de 

acceptare a finanţării în condiţiile comunicate, împreună cu opţiunea în ce priveşte prefinanţarea 

(solicitarea şi cuantumul acesteia) şi cu documentele solicitate în Opisul Contractului de 

Finanţare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării de aprobare a Cererii de 

finanţare: 

 

 

 

 

OPIS-UL CONTRACTULUI DE FINANŢARE  

 

1.  

Autorizaţia de construire, în copie, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea 

acesteia sau răspunsul eliberat de autorităţile publice locale ca urmare a solicitării 

companiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire, care să ateste că activităţile 

proiectului nu necesită obţinerea autorizaţiei de construire, În cazul în care, din motive 

obiective, autorizaţia de construire nu este disponibilă în etapa de contractare, 

aceasta va fi depusă cel mai târziu până la prima cerere de prefinanţare/rambursare; 

2.  

Certificatul de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 

ale solicitantului la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor 

Publice, în termen de valabilitate, care să ateste că solicitantul nu se încadrează din 

punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile 

de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni; 

3.  

Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 

către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, pentru sediul social 

şi punctul/punctele de lucru în raza cărora se va implementa proiectul, în termenul de 

valabilitate, care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al 

obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 

1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru; 

4.  Certificat de cazier fiscal al Solicitantului (societăţii) (în original); 

5.  Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, în original; 
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6.  
Aviz Natura 2000, în copie, conform  OUG 195/2005, dacă activităţile proiectului 

necesită obţinerea acestuia; 

7.  

Acordul de mediu (copie) sau decizia etapei de încadrare (copie), în cazul în care 

aceasta indică faptul că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului (nu 

necesită acord de mediu); 

8.  

Documentele care atestă capacitatea financiară de implementare a proiectului (extras de 

cont depozit bancar/contract de credit) şi care să acopere valoarea însumată a 

cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului – în 

original sau copie, după caz;  

9.  

Graficul de rambursare (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE) în 

vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea 

următorului format:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de rambursare 

nr. 

Activitate/ 

subactivitate 

Suma 

estimativă 

Data 

depunerii 

1   Până la ..... 

2   Până la ..... 

3   Până la ..... 

4   Până la ..... 

5   Până la ..... 

Total buget    

10.  

Prefinanţarea (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE). 

 

Data estimată a depunerii cererii de 

prefinanţare la OIE 

 

% din valoarea totală a ajutorului 

financiar 

 

Cuantumul sumei solicitate (lei)  
 

11.  

În cazul proiectelor aprobate la finanţare cu condiţia revizuirii bugetului, se vor 

prezenta, după caz, următoarele documente refăcute în conformitate cu recomandările 

de revizuire: devizul general, toate devizele pe obiect, toate listele de echipamente şi 

lucrări, ACB în format standard, lista de indicatori de proiect, tabelul 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 

din CRF. Documentele revizuite vor purta lângă titlu însemnul „(R)” 

12.  
Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi 

derularea în bune condiţii a contractului, inclusiv în ce priveşte indicatorii asumaţi şi 

aprobaţi de Comitetul de selecţie. 

 

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în 

vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.  

 

În cazul în care solicitantul solicită prelungirea termenului de depunere pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire sau a altor documente/autorizaţii solicitate, termenul se prelungeşte cu 

maxim 30 de zile lucrătoare. 

 

După primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF 

semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. 

Transmiterea catre solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.  
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Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila cele 3 exemplare ale  contractului pe fiecare 

pagină şi de a le returna OIE în termenul solicitat de acesta. Contractele vor fi însoţite, eventual, 

de orice alt document solicitat prin contract.  

 

Proiectul este respins şi se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere în cazul în 

care: 

- documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul specificat de OIE ori este incompletă 

sau nevalabilă/neconformă cu prevederile legale; 

- se constată, din documentele prezentate că datoriile către bugetele centrale şi locale nu se 

încadrează în limitele acceptate; 

- se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau 

nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi 

ştampilate; 

- se constată că solicitantul nu demonstrează capacitatea de cofinanţare a proiectului. 

 

IX.2. Obligaţiile beneficiarului 

 

Beneficiarii vor realiza implementarea proiectelor conform prevederilor CF. Acesta va conţine 

toate obligaţiile şi responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută. 

Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajază să implementeze proiectul pe 

propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de 

referinţă. 

 

În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la 

cadrul normativ aplicabil: 

 

a) Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăşi 

valoarea specificată în contract. 

b) Sunt interzise modificările substanţiale, aşa cum sunt definite în CF 

Beneficiarul are obligaţia de a nu aduce modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 5 

ani după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăţi). 

c) Achiziţii 

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în 

conformitate cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare sau cu instrucţiunile din Normele interne de achiziţii prevăzute în anexă 

la Contractul de finanţare, în funcţie de tipul de Beneficiar şi de contract (pentru  încadrare, vă 

rugăm să consultaţi Anexa  - Norme interne de achiziţii din contractul de finanţare). 

 

Pentru a fi eligibile, cheltuielile efectuate între 1.01.2007 şi data semnării contractului de 

finanţare de către beneficiarii este obligatoriu să fi fost respectată legislaţia naţională în domeniul 

achiziţiilor publice.   

d) Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile 

Beneficiarul este obligat să asigure în condiţiile stabilite prin contract şi prezentate în graficul de 

plăţi: 

- sumele necesare apentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile;  

- sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 
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Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementãrii proiectului finanţat din 

instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, 

sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, 

în condiţiile HG 606/2010 şi cu respectarea prevederilor contractului de finanţare în cauză. 

Valoarea creditului obţinut cu garanţia astfel constituită nu va putea depăşi valoarea contribuţiei 

beneficiarului la finanţarea proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită OIE o copie a 

contractului de credit şi gaj/ ipotecă încheiat conform prevederilor de mai sus, în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. 

e) Păstrarea documentelor 

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind toate activităţile desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de 

audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Termenul de păstrare a 

documentelor este de 5 ani după închiderea oficială a POS CCE, dar fără a se încălca termenul de 

prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia 

naţională.  

 

 

 

IX.3. Rambursarea cheltuielilor  

 

Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi 

solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul cererii de 

rambursare (CR). Vor fi rambursate prin cererea de rambursare numai cheltuielile eligibile 

efectiv realizate de către beneficiar cu excepţia prefinanţării 

 

CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de 

raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF. 

 

După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în 

termen de maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate beneficiarului în 

acest sens. Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile 

calendaristice. 

 

Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF beneficiarul trebuie să transmită previziuni 

actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare 

necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial. 

 

Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial de către AM. 

Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea 

privind situaţia CR. 

 

În cazul în care s-a optat pentru prefinanţare, se va proceda în conformitate cu prevederile de la 

capitolul V. 

 

Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare), sume, care cumulate  să 

ajungă până la concurenţa a 80% din suma prevăzută pentru finanţare. Plata finală, respectiv 

20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului prin 
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procesul verbal de recepţie finală, încheiat în conformitate cu legea şi pe baza Raportului de 

audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, beneficiarul are 

obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% 

din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.  

 

Beneficiarul poate conveni cu OIE rambursarea prin intermediul unei singure CR, caz în care nu 

poate solicită prefinanţare, conform capitolului V. 

IX.4. Monitorizarea  proiectelor selectate şi raportarea 

 

Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură urmărirea implementării proiectului 

precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF. Monitorizarea 

proiectelor constă în urmărirea progresului fizic, documentar şi financiar. 

 

Pentru realizarea monitorizării proiectelor de către OIE beneficiarul va elabora rapoarte complete 

şi corecte, conform modelelor anexate la CF: 

- Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final) 

- Rapoarte speciale (ad-hoc) 

- Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei 

 

Vizita de monitorizare 

 

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, 

sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date 

suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de 

ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a 

participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura 

participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului. 

 

În cazul proiectelor cu un cost investiţional total de peste 25 milioane euro care sunt propuse în 

cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, conform 

OUG nr. 182/2008, OIE are dreptul de a solicita beneficiarului raportări şi alte elemente de 

monitorizare specifice acestei facilităţi.  

 

Monitorizarea ajutorului de stat 

 

În functie de specificul proiectelor, la încheierea CF (anexă) se vor stabili: elementele care vor fi 

monitorizate şi modalitatea lor de evidenţă în gestiunea beneficiarului, periodicitatea şi 

conţinutul rapoartelor de monitorizare, modul de calcul şi modalitatea de rambursare a 

diferenţelor faţă de deficitul financiar iniţial, precum şi modul de returnare al sumelor ce le vor 

recupera. 

 

Veniturile nete generate de proiectele finanţate în baza metodologiei deficitului de finanţare vor 

fi monitorizate de OIE pe o perioada de 5 ani şi se vor aplica corecţii anuale atunci cand vor fi 

constatate abateri mai mari de 10% în calculul funding-gap actualizat. Corecţiile vor stabili 

sumele finanţate în exces, pe baza diferenţei dintre deficitul de finanţare stabilit iniţial şi deficitul 

stabilit pe baza veniturilor monitorizate. Corecţiile se vor repartiza proporţional pe sursele de 
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finanţare ale costurilor investiţionale eligibile (surse proprii ale beneficiarului şi, respectiv surse 

publice).  

 

După expirarea perioadei de 5 ani menţionată anterior, proiectele finanţate în baza metodologiei 

deficitului de finanţare vor fi monitorizate pe durata de funcţionare a investitiei, de către 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, cu respectarea aceloraşi principii 

de monitorizare şi pe baza anexei la contractul de finanţare privind monitorizarea. Veniturile 

suplimentare identificate vor fi deduse din veniturile companiilor calculate în procesul de 

corecţie anuală a tarifelor reglementate. 

  

IX.5. Control şi audit, tratamentul neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare 

 

Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în 

implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se 

efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale 

sunt menţionate în OUG 64/2009, HG nr. 1306/2007, OUG nr. 66/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

De regulă, OIE va realiza cel puţin un control la faţa locului pe perioada implementării 

proiectului. 

 

Conform prevederilor normative beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune 

condiţii toate documentele aferente proiectului (10 ani începând de la data ultimului ajutor 

acordat în cadrul schemei dar nu mai puţin de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi 

să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor 

CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat. 

 

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează 

sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate 

documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. În cazul 

nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, 

aferentă proiectului, reprezentâd asistenţa financiară nerambursabilă. 

 

Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa 

locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în 

termenele indicate. 

 

Tratamentul neregulilor (conform prevederilor CF) 

 

Neregulile (a se vedea glosarul de termeni) sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin 

intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de 

către AM POS CCE, ACP şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: 

sesizari.poscce.proiecte@minind.ro. 

 

În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în 

suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE. În cazul 
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constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OUG nr. 66/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru prevenirea erorilor beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor 

normative de referinţă. 

 

Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare (conform prevederilor din CF) 

 

Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se 

verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă. 

Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea 

judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă 

devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de 

plată. 

 

Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin: 

 plată voluntară; 

 prin deducerea din plăţile următoare; 

 prin executare silită; 

 ori prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

 

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în 

titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Pentru neachitarea la 

termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de 

creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în confornitate cu CF şi 

legislaţia în vigoare. 

 

Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei 

bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele 

debitoare. În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată 

voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun 

mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, 

infracţiuni. 
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CAPITOLUL X. LEGISLAŢIE APLICABILĂ  

 

Acest ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte legislative: 

 

X.A. Legislaţie comunitară 

             

Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat 

în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

Regulamentul nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat 

în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului 

Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind  FEDR, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind FEDR, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-

2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion) 

 

Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii 

publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;  

 

Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului 

(CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea 

Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului 

general al Comunităţii Europene 

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea 

Uniunii Europene (2010/C 83/01) 

Liniile directoare pivind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea intreprinderilor în 

dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al UE  nr. C 244/01.10.2004;  

 

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament 

general de exceptare pe categorii de ajutoare) 
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X.B. Legislaţie naţională 

 

HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea  şi 

gestionarea  instrumentelor structurale;  

 

HG nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea privind organizarea si functionarea 

Departamentului pentru Energie; 

 

OMEF nr. 273/2008, de delegare a atribuţiilor AM POS CCE către OIE; 

 

HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 

 

L nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei 

privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;  

 

L energiei electrice nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

L gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor 

în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HG nr. 784/2000, republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor 

şi licenţelor în sectorul gazelor naturale; 

 

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 

 

L nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

L nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

forestiere, solicitate potrivit prevederilor L fondului funciar nr. 18/1991 şi ale L nr. 169/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

L cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

L nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

L contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare; 
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L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HG nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

L nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

L nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea I-Reţele 

de transport;  

 

HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;  

 

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea 

si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora 

 

HG nr. 1510/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 79/2003 privind 

controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 

utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă;  

 

OMEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 

dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

249/2007; 

 

L nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 

 

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Ordin ANRE nr. 17/2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciile de 

transport şi de sistem ale energiei electrice;  

 

Decizia ANRE nr. 1361/2006 privind aprobarea standardului de performanţă pentru serviciul de 

transport al gazelor naturale şi a standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a 

gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Ordin ANRE nr. 20/2004 completat cu Ordin ANRE nr.35/2004 -  Codul tehnic al reţelei 

electrice de transport, revizia 1, cod ANRE : 51.1. 112.0. 01.27/08/04; 
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HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 

Ordin nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru 

aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţii”, cu modificările ţi completările ulterioare; 

 

OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin 

Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării Instrumentelor 

Structurale; 

 

Ordinul comun al MECMA şi MFP nr. 625/22.03.2011, respectiv nr. 1947/02.05.2011 privind 

aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele de transport energie electrică şi gaze 

naturale din cadrul operaţiunii 4.1.b "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea 

reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de 

distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi 

realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" a axei 

prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii 

schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii 

economice; 

 

X.C. Legislaţia aferentă temelor orizontale 

 

Dezvoltare durabilă, protecţia mediului: 

 

Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare; 

 

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private; 

 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 

emitere a autorizaţiei de mediu;  

 

L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării; 
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OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei salbatice;  

 

HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

 

OM 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

 

L nr. 5/2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – 

zone protejate; 

 

HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 

 

HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 

 

L nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi. 
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SECŢIUNEA C. ANEXE 

Anexa 1- Ordinul  comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi 

Ministerului Finanţelor Publice  privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI 

ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

 

Nr. 625/22.03.2011                                                 Nr. 1947/02.05.2011 

 

ORDIN 

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport 

al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în 

extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi 

petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în 

scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 

serviciului de transport şi distribuţie" – partea de transport -  a axei prioritare 4 - "Creşterea 

eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţii, 

 

În temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1634/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit 

următorul 

 

ORDIN 

 

ART. 1 Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport 

al energiei electrice şi gazelor naturale finanţate în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în 

extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi 



                                                                     

 36 

petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul 

reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de 

transport şi distribuţie" – partea de transport - a axei prioritare 4 - "Creşterea eficienţei energetice 

şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, numită în continuare 

"Lista cheltuielilor eligibile pentru transport energie", prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

 

ART. 2 (1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din 

categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 

4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor 

climatice" şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare. 

(2) Pentru a fi eligibilă în vederea finanţării, o cheltuială trebuie să respecte prevederile HG nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 

prin programele operaţionale şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 iulie 2015; 

b) să respecte prevederile din contractul de finanţare şi ghidul solicitantului; 

c) să fie efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, comunitare şi naţionale, privind 

achiziţiile publice. 

 

(3) Cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing precum şi 

contribuţia în naturã, nu sunt eligibile; 

 

(4) Cheltuielile efectuate în regie proprie, aferente obiectivelor de investiţii, nu sunt eligibile. 

 

(5) Activele corporale achiziţionate, cu excepţia terenurilor şi construcţiilor, trebuie să fie noi. 

 

(6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din 

urmă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat; 

b) sunt considerate active amortizabile; 

c) au fost achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare comunitare şi naţionale 

privind achiziţiile publice; 

d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor 

de stat cel puţin 5 ani. 

 

(7) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile 

numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea 

beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de 

bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci 

când pot fi atribuite direct achiziţiei activelor eligibile de natura construcţiilor, echipamentelor, 

instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active. 

 

(8)  Cheltuielile cofinanţate din alte fonduri publice nu sunt eligibile. 

 

ART. 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 210 din 23 ianuarie 2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor 
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eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b 

"Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, 

gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor 

naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate 

a serviciului de transport şi distribuţie" a axei prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a 

securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional 

sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12 

februarie 2008. 

 

ART. 4 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

 

ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, 

COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

ION ARITON 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

GHEORGHE IALOMIŢIANU 
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ANEXĂ 

"Lista cheltuielilor eligibile pentru transport energie" 
 

 

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren aferent investiţiei (eligibile în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului); 

 

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investiţiei în vederea pregătirii 

amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, 

dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, 

sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru 

investiţia de bază), etc. 

 

3. Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: 

a) lucrări şi acţiuni de protecţia mediului; 

b) refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială dupã terminarea lucrărilor, precum 

plantarea de copaci, reamenajare de spaţii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor 

scoase temporar din uz. 

 

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu 

apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, 

drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de 

vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la 

reţelele de utilităţi. 

 

5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului) şi anume: 

a) studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 

topografice şi de stabilitate ale terenului); 

b) obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului 

de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea 

avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi 

adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 

terenului în Cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, 

acorduri şi autorizaţii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale legate de 

obiectivul investiţiei); 

c) proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii 

de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performanţă energetică, elaborarea 

documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului 

investiţiei conform proiectului - precum şi, după caz, expertiza tehnică şi auditul energetic pentru 

intervenţii la construcţii existente sau începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clădiri să 

facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii); 

d) organizarea procedurilor de achiziţie publică, numai dacă documentaţia de atribuire este pusă 

la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, cuprinzând cheltuieli aferente plăţii serviciilor externe 

pentru întocmirea documentaţiei de atribuire, multiplicarea documentaţiei de atribuire şi 

cheltuieli aferente plăţii anunţurilor implicate de aplicarea procedurilor de achiziţie. 



                                                                     

 39 

e) consultanţă (servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare; servicii de 

consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de 

execuţie); 

f) asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (asistenţă tehnică din partea 

proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi 

de şantier autorizaţi, desemnaţi de autoritatea contractantă). 

 

6. Cheltuieli pentru investiţia de bază - se cuprind cheltuielile aferente: 

a) pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; 

construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, 

instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, 

PSI, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); 

b) pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv 

reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă 

sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea 

beneficiarului, în conturile de imobilizări. 

c) pentru achiziţia de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe 

obiecte de construcţie;  

d) pentru achiziţia de utilaje şi echipamente fără montaj şi a echipamentelor de transport 

tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie; 

e) pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfăşurate pe obiecte de construcţie 

(dotări); 

f) cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-

how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate). 

 

7. Cheltuieli pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului atunci când auditul este solicitat 

de Organismul Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management a 

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.                                     
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Anexa 2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare 

Nr. 

crt 
Document Pagina 

1 Cererea de finanţare (în original şi două copii - conform model din Anexa 3), inclusiv un CD cu CRF (în format 

Word care să conţină aceleaşi informaţii din CRF, exclusiv anexele) 

 

2 Declaraţia de eligibilitate a solicitantului,  în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului 

conform model din Anexa 3A) 

 

3 Declaraţia de angajament, în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului, conform model 

din Anexa 3B) 

 

4 Documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a implementa proiectul:  

CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal) implicate în 

managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post 

ale acestor persoane, dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa 

acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului) – în copie;  

 

5 Studiul de fezabilitate SAU Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie SAU Proiectul tehnic (în copie), 

după caz, în funcţie de tipul investiţiei şi elaborat conform Anexei 3D, însoţit de Hotărârea AGA / CA sau orice alt 

act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind aprobarea acestora (în copie).  

 

6 Hotărârea AGA / CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind 

aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în copie) 

 

7 Declaraţie privind conformitatea cu regulile de ajutor de stat (conform Anexa 3F)  

8 Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform Anexa 3G), în original  

9 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, 

care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre 

acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate 

secundare, situatia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original) 

 

10 Licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice/gazelor naturale, în copie   

11 Situaţia financiară aferentă ultimului exerciţiu financiar încheiat, înaintea depunerii cererii de finanţare  
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(Bilanţul, Contul de Profit si Pierdere, inclusiv note explicative, în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilităţii 

cu modificările şi completările ulterioare (copie) 

12 Dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu, în termen de valabilitate la data 

depunerii CRF), în copie.  

 

13 Certificatul de urbanism (în copie), eliberat de autorităţile administraţiei locale, dacă activităţile proiectului necesită 

obţinerea acestuia sau Autorizaţia de construire, dacă este disponibilă  

 

14 

Actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care 

sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect,  iar în cazul contractelor de concesionare şi 

utilizare a terenului, acestea trebuie să fie valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii Cererii de finanţare şi să 

prevadă dreptul de construcţie asupra terenului (copie);  

- Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de proprietate asupra capacităţilor energetice (copie) – 

dacă activităţile proiectului impun existenţa acestora. 

- Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi modernizată/retehnologizată (copie) - dacă 

activiăţile proiectului impun existenţa acestora. 

În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de 

a executa lucrări de construcţie, solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a proprietarului/proprietarilor  

terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra 

terenului; 

 

15 Documente care să dovedească faptul că proiectul depus face parte dintr-un plan de perspectivă/investiţii pentru o 

perioadă reglementată, avizat de ANRE (în cazul energiei electrice) sau face parte dintr-un program de dezvoltare a 

sistemului naţional de transport al gazelor naturale pe o perioadă reglementată/ program minimal de investiţii, avizat de 

ANRM (pentru gaze naturale) 

 

16 Proiectul tehnic/detaliile de execuţie, în copie, într-un singur exemplar, dacă este disponibil, numai pentru 

proiectele la care au fost depuse SF *  

 

17 Alte documente care să dovedească efectul stimulativ al finanţării solicitate conform recomandărilor din grila 

de evaluare, Anexa 5A/5B  

 

Notă: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanţare conform modelului de mai sus. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de 

ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină. 
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*În cazul în care proiectul tehnic/detaliile de execuţie  nu sunt disponibile la depunerea cererii de finanţare, Solicitantul va preciza în CRF la cap. 2.6. 

Calendarul activităţilor, perioada estimată pentru elaborarea acestora.  
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Anexa 3 - Cererea de finanţare 

[Cererea de finanţare se va completa obligatoriu în formatul prezentat şi se vor şterge 

toate informaţiile marcate intre paranteze; nu se admit modificări sau eliminări de 

paragrafe. În momentul completării Cererii de finanţare, solicitantul va şterge 

instrucţiunile prevăzute în paranteza dreaptă] 

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE 

 

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE 

FORMULAR  PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL 

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE 

FINANŢARE 

0. Informaţii privind tipul asistenţei financiare nerambursabile solicitate 

1. Informaţii privind solicitantul  

2. Descrierea proiectului 

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională 

4. Finanţarea proiectului 

5. Anexe şi certificarea aplicaţiei 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

Se completează de către  Organismul Intermediar 

Instituţia ……………………….. 

Data înregistrării ………………… Numele şi prenumele persoanei care 

înregistrează………………………….. 

Număr de înregistrare…………….... Semnătura…………………………… 
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Număr cerere de proiecte………..
2
  

 

TITLUL PROIECTULUI …………………………… 

[titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate] 

0.  INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE 

NERAMBURSABILE SOLICITATE 

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR 

[nu se vor mai face alte completări] 

1.  INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

1.1   SOLICITANT 

Numele organizaţiei:  …………………………………….. 

Cod de înregistrare fiscală:   ………….....…………………….... 

Cod unic de înregistrare:  ………...............................………… 

Codul CAEN  (aferent activităţii principale) .................................. 

Adresa poştală:  ……………………………………...  

Adresa poştă electronică: ……………………………………...[dacă este cazul] 

 [Datele privind solicitantul se vor completa cu atenţie astfel încât să fie în concordanţă cu cele 

conţinute în certificatul constatator,  anexă la cererea de finanţare] . 

1.2.  TIPUL SOLICITANTULUI:   

□    persoane juridice de drept public    

□    persoane juridice de drept privat 

Structura acţionariatului: 

Date despre societatea 

comercială/compania naţională 

Anul n*  Anul n*-1 Anul n*-2 

Număr de angajaţi -   

                                                      
2 Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere 
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Cifra de afaceri (lei) -   

Profit net  (lei) -   

*n – anul depunerii cererii de finanţare 

[Este necesar ca solicitantul să completeze, în tabelul de mai sus, numai linia aferentă unui 

singur tip de profit, (profit net sau profit din exploatare) luat în considerare în cadrul procesului 

de evaluare a eligibilităţii solicitantului)].  

1.3   REPREZENTANTUL LEGAL  

[Se vor preciza datele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să semneze şi 

să reprezinte Solicitantul]. 

Nume     …………………………. 

Funcţie              ………………………… 

Număr de  telefon  …………………………. 

Număr de  fax   ………………………….. 

Adresă poştă electronică ………………………….. 

[Informaţiile de mai sus vor fi identice cu cele menţionate în certificatul constatator, în cazul 

reprezentantului legal] 

 

1.4  PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate]. 

Nume     …………………………. 

Funcţie              ………………………… 

Număr de  telefon  …………………………. 

Număr de  fax   ………………………….. 

Adresă poştă electronică ………………………….. 

1.5  BANCA 

Banca/ Sucursală:     ………………………... 

Adresa:  …………………………. 
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Cod IBAN:  …………………………… 

1.6   SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE 

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea 

instituţiilor financiare internaţionale (IFI) în ultimii 3 ani?                                      

Da     □                                   Nu  □ 

[se va completa în detaliu cu tipul asistenţei şi menţionarea în clar a instituţiei de la care 

s-a obţinut finanţarea] 

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte 

vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul): 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ……………………… 

Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute…….. 

  Valoarea proiectului…………………(în lei) 

  Sursa de finanţare……………………. 

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare 

a mai fost beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 

ani? 

Da □                                            Nu □ 

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: 

  Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ……………………… 

  Valoarea proiectului…………………(în lei) 

  Sursa de finanţare……………………. 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.1   AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL 

MAJOR DE   INTERVENŢIE 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE 

AXA PRIORITARĂ „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul 
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combaterii schimbărilor climatice” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea 

eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al 

mediului)” 

OPERAŢIUNEA: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al 

energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de 

siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport 

2.2  AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări] 

ROMÂNIA 

REGIUNEA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA: 

[Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe judeţe sau 

localităţi, se vor menţiona judeţele/ localităţile.] 

2.3  DESCRIEREA PROIECTULUI  

2.3.1  Obiectivul proiectului  

[Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va 

explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente AP4, precum şi la 

realizarea obiectivului general al POS CCE.] 

[Se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea 

activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului] 

2.3.2  Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o 

componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din 

punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor.]  

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 

2.3.3  Justificarea necesităţii implementării proiectului 

[Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este 

valoarea sa adăugată] 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 

2.3.4.  Activităţi previzionate a se realiza  
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[Se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la 

punctul 2.6.]  

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 

 

2.3.5.  Resursele materiale implicate în realizarea proiectului  

[Se vor preciza sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente 

IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare 

etc.] 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate/proiectul tehnic etc] 

 

2.3.6 Rezultate anticipate 

  

[Se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi sub-activitate menţionată anterior 

la pct.2.3.4.] 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate/ proiectul tehnic etc] 

 

2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este cazul)  

[se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau 

indirect] 

[nu mai mult de o pagina si se va corela cu planul de marketing din Studiul de 

fezabilitate/proiectul tehnic] 

2.4    MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi 

metodologia de implementare a proiectului(detalierea proiectului pe activităţi, responsabili şi 

termene). În cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului se 

vor prezenta doar fişele de post şi cerinţele minime (expertiza necesară etc) pe care solicitantul 

le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului.] 

2.5  DURATA PROIECTULUI 

 [Precizaţi durata implementării proiectului exprimată în luni, până la finalizarea 

lucrărilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a studiilor preliminare - studii de 

prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de 
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impact, etc). Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie până la 31 iulie 2015, 

conform criteriilor de eligibilitate] 

 [Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate/proiectul tehnic] 

2.6    CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 [Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul 

depunerii cererii de finanţare precum şi cele previzionate a se realiza după depunerea cererii de 

finanţare în vederea implementării proiectului, prin prezentarea graficului de realizare a 

investiţiei de la faza de elaborare a studiilor preliminare, de contractare a cofinanţării din 

fondurile AP4 şi de începere a lucrărilor până la faza de punere în funcţiune a obiectivului.] 

[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate/proiectul tehnic precum şi cu 

graficul de rambursare întocmit în faza de contractare] 

 

Activităţi realizate 

până la depunerea 

CRF 

De la…. Până la…. 

1. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

2. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

3. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

.... zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

 

 

 

Activităţi 

previzionate 

(după depunerea 

CRF) 

De la…. Până la…. 
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1. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

2. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

3. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

.... zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

n. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

 

[În vederea evaluării maturităţii proiectului, tabelele de mai sus trebuie să evidenţieze în mod 

clar etapele de elaborare a PT/detaliilor de execuţie şi demararea implementării contractului de 

furnizare/lucrări/servicii aferent derulării proiectului propus] 

2.7 INDICATORI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI 

[Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabelul de mai jos, în concordanţă cu 

informaţiile din  grila de evaluare, Anexa 5A sau 5B.  

Opţional: Descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea  proiectului care 

nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect 

(includeţi maxim 5 asemenea indicatori, dacă este cazul).] 

Indicatori Valoare la 

începutul 

perioadei de 

implementare 

a investiţiei 

Valoare la 

sfârşitul 

perioadei de 

implementare 

a investiţiei 

Valoare la sfârşitul 

perioadei obligatorii 

de menţinere a 

investiţiei (5 ani de 

operare de la PIF) 

Indicatori de realizare    

1. Nr. echipamente/instalaţii 

modernizate/noi puse în funcţiune 

   

2. Nr. km linie/conductă 

extinsă/modernizată 

   

Indicatori de rezultat *    

1.     
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2.     

3.....    

 

Notă:  

*Indicatorii de rezultat se vor completa în funcţie de specificul fiecărui proiect în parte şi vor fi 

stabiliţi pe baza informaţiilor din SF/PT etc (spre exemplu: reducerea CPT-ului pe unităţi de 

transformare de mare putere şi bobine de compensare, reducerea consumului aferent serviciilor 

interne ale staţiilor, reducerea pierderilor tehnologice rezultate la nivel de proiect, puterea 

maximă posibil a fi tranzitată, capacitatea de comprimare gaze naturale, capacitatea de 

vehiculare a volumelor de gaz în sistem, reducerea costurilor de operare şi mentenanţă (%) şi 

alţii). Recomandăm ca indicatorii de rezultat introduşi în tabelul de mai sus să fie cuantificabili 

şi măsurabili.  

Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării 

contractului de finanţare. În situaţia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii 

proiectului asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă 

proporţional. 

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE   

TIP DENUMIRE MOD DE 

RELAŢIONARE 

PROGRAM   

STRATEGIE   

PROIECT   

ALT DOCUMENT RELEVANT 

LA NIVEL NAŢIONAL/ 

REGIONAL 

  

[Identificati aspecte de corelare din punct de vedere a obiectivelor / rezultate / impact pe termen 

lung al proiectului propus cu alte programe /strategii/proiecte, eventual cu alte Axe prioritare 
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ale POS CCE. Se va evidentia pe cât posibil efectul intersectorial pe care il are proiectul 

propus. In cazul in care proiectul reprezinta un pas necesar pentru realizarea unui proiect mai 

mare, vă rugăm să daţi detalii.] 

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ  

 Organizaţia este plătitoare de TVA? 

 Da □                                          Nu □ 

            Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate:  

................................. 

Dacă NU, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform 

prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?  

 Da □                                          Nu □ 

2.10  PROIECT GENERATOR DE VENIT 

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri? 

 Da □                                          Nu □ 

Dacă da, vă rugăm să estimaţi valoarea netă a veniturilor generate de proiect: 

            .......................................... LEI  

 [În completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Anexa 3E a Ghidului 

Solicitantului] 

2.11  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

[Vă rugăm sa precizaţi modul în care solicitantul se poate autosusţine financiar după 

încetarea finanţării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi 

întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, resurse umane şi financiare, 

fonduri, activităţi, orizont de timp)] 

 [Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină] 

2.12 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: 
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a) accelereze implementarea proiectului 

 Da □                                          Nu □ 

[Vă rugăm să detaliaţi în ce masură proiectul se va realiza mai repede cu sprijinul 

fondurilor POS CCE faţă de situaţia când acestea nu ar putea fi accesate.] 

 b) este esenţială pentru implementarea proiectului 

 Da □                                          Nu □ 

[În acest caz se va preciza motivaţia ( proiectul nu poate fi realizat exclusiv din surse 

proprii ale solicitantului etc.] 

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate/proiect tehnic şi se va sublinia 

efectul stimulativ al investiţiei în concordanţă cu documentele solicitate în Opis, pct. 16 şi 18. 

Atragem atenţia asupra faptului că efectul stimulativ este evaluat în cadrul Anexei nr. 5A/5B] 

2.13  INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

[se menţionează măsurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislaţiei comunitare în 

vigoare] 

[Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa 

financiară nerambursabilă. (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare si 

publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ 

de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau 

afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)] 

Nr. Activitatea de informare şi 

publicitate 

(vă rugam descrieţi, pe scurt) 

Durata estimată/ 

Perioada 

Costuri estimate 

1    

2...    

 

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

[modul în care puteţi să faceţi dovada respectării aspectelor referitoare la egalitatea de şanse, 

nediscriminare şi dezvoltare durabilă] 
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3.1  Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE şi naţională 

privind protecţia mediului, inclusiv principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul) 

[Se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare. Va rugăm să 

completaţi formularul Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu conform Anexa 3G la 

cererea de finanţare – nu mai mult de o jumătate de pagină] 

3.2   DEZVOLTAREA DURABILĂ 

[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea 

durabilă] 

[Se va completa cu informaţii prin care Solicitantul explică modul în care proiectul corespunde 

necesitaţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la 

creşterea eficienţei energetice, dacă este cazul – nu mai mult de o pagină] 

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE  

[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi 

implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice 

componentă specifică care arată acest lucru]. 

[Se va completa cu informaţii privind modul în care Solicitantul va asigura egalitatea de şanse 

şi de tratament între angajaţi, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea 

contractelor de achiziţii/servicii – nu mai mult de o pagină] 

3.4  ACHIZIŢII  

[Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:] 

ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE 

FINANŢARE 

Nr. 

Crt. 

Obiectul 

contractului/ 

Acordului-cadru 

pentru realizarea 

proiectului 

Valoarea 

reală (Lei) 

Procedura 

aplicată 

Data 

începerii 

procedurii 

Data finalizării 

procedurii/Stadiul 

procedurii 
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ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

Nr. 

Crt. 

Obiectul 

contractului/Acordului-

cadru pentru realizarea 

proiectulu 

Valoarea 

estimată 

(Lei) 

Procedura 

aplicată 

Data 

estimată 

pentru 

începerea 

procedurii* 

Data 

estimată 

pentru 

finalizarea 

procedurii* 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

* În cazul achiziţiilor achiziţiilor preconizate după depunerea cererii de finanţare se va 

completa cu nr. Lunii (ex. A treia luna) de la semnarea contractului de finanţare 

 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI 

4.1  DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE 

CHELTUIALĂ [se va corela cu informaţiile din devizul general, Studiul de fezabilitate/PT etc] 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

cheltuielii* 

Valoarea 

totală a 

cheltuielii 

cu TVA 

(lei) 

Valoarea 

totală 

eligibilă a 

cheltuielii 

(lei) 

 

Procentul* 

(%) 

Valoarea 

finanţării 

nerambursabile 

(lei) 

Contribuţia proprie 

 

la valoarea 

eligibilă a 

cheltuielii 

(lei) 

Cheltuieli 

conexe şi 

neeligibile 

(lei) 

0 1 2 = 3+7 3= 5+6 4 5 6 7 

1 Cheltuieli 

pentru 

achiziţia de 

  Notă: în limita 

a 10% din 

totalul 
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teren aferent 

investiţiei  

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului  

2 Cheltuieli 

pentru 

amenajarea 

terenului 

aferent 

investiţiei 

      

3 Cheltuieli 

pentru 

amenajări 

pentru 

protecţia 

mediului 

      

4 Cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităţilor 

necesare 

obiectivului 

investiţiei 

      

5 Cheltuieli 

pentru 

proiectare şi 

asistenţă 

tehnică 

  Notă: în limita 

a 10% din 

totalul 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului 

   

6 Cheltuieli 

pentru 

investiţia de 

bază  

      

6a) Pentru 

construcţii şi 

instalaţii 
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legate de 

construcţii 

6b) Pentru 

montajul 

utilajelor 

tehnologice şi 

al utilajelor 

incluse în 

instalaţiile 

funcţionale  

      

6c) Pentru 

achiziţia de 

utilaje, 

echipamente 

cu montaj 

      

6d) Pentru 

achiziţia de 

utilaje, fără 

montaj 

      

6e) Pentru 

achiziţia de 

bunuri din 

categoria 

mijloacelor 

fixe 

      

6f) Pentru 

achiziţia de 

active 

necorporale 

      

7 Cheltuieli 

pentru 

achiziţia 

serviciilor de 

auditare a  

proiectului  
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8 Alte cheltuieli 

neeligibile 

(total) 

      

 TOTAL       

[** rata de cofinanţare din fonduri publice se stabileşte în funcţie de tipul proiectului, în 

conformitate cu  instrucţiunile din Anexa 3E la prezentul ghid] 

4.2  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  

[se va corela cu studiul de fezabilitate/devizul general şi tabelul anterior] 

[Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului] 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (LEI) 

I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 

(INCLUSIV TVA) (I=II+III) 

 

II VALOAREA CHELTUIELILOR 

NEELIGIBILE  

 

III VALOAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE   

1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

 

2 CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 

2=I-1 

2=2.1+2.2 

 

2.1 Contribuţia în numerar  

2.2 Contribuţia prin împrumut  
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[La rubricile “Valoarea cheltuielilor eligibile” (III) şi “Asistenţa financiară nerambursabilă 

solicitată” (1), valorile vor fi prezentate fără includerea TVA şi în conformitate cu Tabelul 4.1 - 

TOTAL, coloana 3 şi respectiv coloana 5. 

“Contribuţia solicitantului” este compusă din contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a 

proiectului (partea din cheltuielile eligibile care nu este finanţată din fonduri publice) şi din 

cheltuielile neeligibile ale proiectului. 

 

4.3. GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE 

 

Cerere de 

rambursare 

nr. 

Suma 

estimativă 

(lei) 

Deducere prefinanţare 

(lei) nu trebuie să 

depăşească 86% din 

suma estimativă 

 

Suma 

estimativă de 

rambursat 

(lei) 

Data depunerii  

     

     

     

 

Notă:  

Perioada minimă între 2 cereri de rambursare este de 90 zile. 

Plata finală pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanţării 

nerambursabile. Ultima cerere de rambursare trebuie să se încadreze în perioada de 

implementare a proiectului (investiţie). 

În cazul în care se solicită prefinanţare (vezi cap. următor) graficul de mai sus va cuprinde cel 

puţin două CR.  

 

4.4. PREFINANŢAREA 

Solicit prefinanţare: 

Da □                                          Nu □ 

Dacă DA, vă rugăm specificaţi: 

 

Data estimată a depunerii cererii de  
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prefinanţare la OIE 

% din valoarea totală a ajutorului 

financiar 

 

Cuantumul sumei solicitate (lei)  

 

5.  CERTIFICAREA APLICAŢIEI ŞI ANEXE  

 

5.1  DECLARAŢIE   

Declar că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate 

sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele prezentate în forma electronică a CRF de 

pe CD, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula 

conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu 

se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele 

solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. 

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu 

privire la fals în declaraţii. 

 

DATA ÎNTOCMIRII :    SEMNĂTURA 

AUTORIZATĂ 

               [se va specifica în clar numele şi funcţia ] 

5.2.  ANEXE 

 

[pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, se 

vor ataşa la CRF  documentele  menţionate în Opis, conform Anexa 2 ] 
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Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate 

 

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului] 

 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul 

emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de 

<funcţie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, 

cunoscând că declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie 

infractiune si este pedepsita de legea penală, declar pe propria răspundere că: 

 

 <denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din care această 

declaraţie face parte integrantă,  în cadrul Programului Operational Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice  2007-2013,  

 

 Activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu 

excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie etc.).  

 

 <denumirea organizaţiei solicitante> NU se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

 este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat acordat 

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (Comunicarea 

Comisiei nr. C244/01.10.2004, art. 2.1) 

 are activităţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în activităţile comerciale; 

 este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislatiei privind 

achiziţiile publice şi/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare 

din fonduri publice, conform legislatiei in vigoare; 

 obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 

luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală; 

 obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru,  

în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. 

 Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale 

îndreptate impotriva legii, in baza unei hotărâri judecătoreşti;  

 Nu am fost şi nu sunt condamnat definitiv şi irevocabil în cadrul unui proces pentru fraudă, 

corupţie, implicare in crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna 

interesului financiar naţional sau al Comunităţii Europene;  

 Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la 

situaţia juridică; 

 nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun; 

 în cazul aprobării proiectului pentru finanţare, voi face toate demersurile astfel încât, la 

semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire/reţele) necesară implementării 

proiectului să fie liberă de orice sarcini. 

 

Data:                                                 Semnătura reprezentantului legal al solicitantului: 
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Anexa 3B - Declaraţie de angajament 

 

 

Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP 

[nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [functie / reprezentant legal] al 

[denumirea organizaţiei solicitante], solicitant individual/in parteneriat de finanţare pentru 

realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare 

 

mă angajez: 

 Să furnizez contribuţia proprie ce imi revine din costurile eligibile aferente proiectului, 

în valoare de ………RON reprezentând xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului 

(conform secţiunii 4.2.”Sursele de finanţare” din formularul CRF) ; 

 Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului  

 Să menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru 

care s-a acordat finanţare pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în 

exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă fără sprijin financiar 

nerambursabil 

 Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu definiţia de mai jos, în ce 

priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta se produce să informez 

Organismul Intermediar pentru Energie, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la 

data apariţiei. 

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ: 

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj 

necuvenit            şi 

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de 

infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei 

activităţi de producţie (după caz, unde se aplică) 

 Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la 

protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate) 

 Să împuternicesc organele fiscale să transmită AM POS CCE /OIE, la solicitarea 

acestora, informaţii privind situaţia fiscală a solicitantului      

 Să nu furnizez informaţii false. 

 

 

 

Data:       Semnătura reprezentantului legal al solicitantului: 
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Anexa 3C - Model de curriculum vitae 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară  

Telefon(oane) Fix: 

 

Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi)  

  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 

  

Sex  

  

  

  

Experienţa profesională Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, 

începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, 

vezi instrucţiunile) 

  

Perioada (de la – până la) 

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de 

formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. 

(vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost 

menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe 

etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, 

vezi instrucţiunile) 

 

 

Notă: Modelul este conform HG nr. 1021/2004. 

 

Aceste documente vor fi însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a  

reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină.  
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Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate 

(orientativ, conform HG 28/2008) 

 

 

A. Piese scrise 

 

Date generale: 

1. denumirea obiectivului de investiţii; 

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 

3. titularul investiţiei; 

4. beneficiarul investiţiei; 

5. elaboratorul studiului. 

    

 Informaţii generale privind proiectul 

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 

2. descrierea investiţiei: 

concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în 

cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea 

promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat; 

scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul 

în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un 

plan detaliat de investiţii pe termen lung): 

     - scenarii propuse (minimum două); 

     - scenariul recomandat de către elaborator; 

     - avantajele scenariului recomandat; 

descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; 

3. date tehnice ale investiţiei: 

 zona şi amplasamentul; 

 statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 

 situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din 

intravilan/extravilan; 

 studii de teren: 

 studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere în sistem de referinţă naţional; 

 studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări; 

 alte studii de specialitate necesare, după caz; 

 caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice 

domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea 

variantei optime pentru aprobare; 

 situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 

     - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 

    - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

 concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
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4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. (se recomandă 

utilizarea diagramei Gantt). 

  

Costurile estimative ale investiţiei 

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 

2. detalierea costurilor pe structura devizului pe obiect 

3. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 

 

Costul total al investiţiei este cel stabilit în devizul general al proiectului, construit pe baza 

devizelor pe obiect. 

Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor şi lucrărilor din cadrul proiectului, aşa 

cum apar în - listele de echipamente şi lucrări – ataşate devizelor şi care reflectă cu exactitate 

toate activităţile impuse de SF pentru realizarea variantei / scenariului recomandat. 

     

Analiza Cost-Beneficiu (vezi Anexa 3E - Instrucţiuni privind ACB): 

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 

2. analiza opţiunilor;
 

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate. Tot în cadrul analizei financiare:  

- analiza de sustenabilitate financiară; 

- analiza de profitabilitate a capitalului propriu. 

4. analiza de senzitivitate; 

5. analiza de risc. 

 

Sursele de finanţare a investiţiei  

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 

din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = .–... lei), 

     din care: 

     - construcţii-montaj (C+M); 

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

    - anul I; 

    - anul II 

    ............; 

3. durata de realizare (luni); 

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

  

Avize şi acorduri de principiu 

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
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2. certificatul de urbanism; 

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-

canal, telecomunicaţii etc.); 

4. acordul de mediu; 

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 

     

B. Piese desenate: 
1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 

2. plan general (1: 2000 - 1:500); 

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare 

a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 

 

În cele ce urmează vă prezentăm modelul orientativ privind structura de elaborare a 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a  Proiectului tehnic, în conformitate 

cu prevederile HG nr 28/2008 şi Ordinului nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările ţi completările ulterioare: 
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Cuprinsul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

(orientativ, conform HG 28/2008) 

 

 

    A. Piese scrise 

    Date generale: 

    1. denumirea obiectivului de investiţii; 

    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 

    3. titularul investiţiei; 

    4. beneficiarul investiţiei; 

    5. elaboratorul documentaţiei. 

    Descrierea investiţiei: 

    1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 

    - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în 

construcţii, potrivit legii; 

    - valoarea de inventar a construcţiei; 

    - actul doveditor al forţei majore, după caz; 

    2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: 

    - prezentarea a cel puţin două opţiuni; 

    - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere 

tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

    Date tehnice ale investiţiei: 

    1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 

lucrărilor de bază; 

    2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile 

consolidate/reabilitate/reparate; 

    3. consumuri de utilităţi: 

    a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; 

    b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. 

    Durata de realizare şi etapele principale: 

    - graficul de realizare a investiţiei: 

    Costurile estimative ale investiţiei: 

    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 

    Indicatori de apreciere a eficienţei economice: 

    - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar 

a construcţiei. 

    Sursele de finanţare a investiţiei 

    Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 

constituite. 

    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 

    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 

    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 

    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 

    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

      (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei), 
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      din care: 

      - construcţii-montaj (C+M); 

    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

      - anul I; 

      - anul II; 

      .................; 

    3. durata de realizare (luni); 

    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

    Avize şi acorduri de principiu: 

    1. certificatul de urbanism; 

    2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, 

apă-canal, telecomunicaţii etc.); 

    3. acordul de mediu; 

    4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie. 

    B. Piese desenate: 

    1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000); 

    2. plan general (1: 2000-1:500); 

    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de 

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 

    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
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Cuprinsul cadru al proiectului tehnic 

(orientativ, conform Ordin nr. 863/2008) 

 

 

A. Părţile scrise 

    1. Date generale: 

    - denumirea obiectivului de investiţii; 

    - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 

    - titularul investiţiei; 

    - beneficiarul investiţiei; 

    - elaboratorul proiectului. 

    2. Descrierea generală a lucrărilor 

    2.1. a) amplasamentul; 

     b) topografia; 

    c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

    d) geologia, seismicitatea; 

     e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 

     f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

     g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 

definitive şi provizorii; 

     h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

     i) trasarea lucrărilor; 

     j) antemăsurătoarea; 

    2.2. Memorii tehnice pe specialităţi. 

    3. Caietele de sarcini     

    4. Listele cu cantităţile de lucrări 

     a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv; 

     b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte; 

     c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări; 

     d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări; 

     e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice; 

     f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii organizare de şantier. 

    5. Graficul general de realizare a investiţiei publice  

  B. Părţile desenate 

        1. Planşe generale:     

        2. Planşele principale ale obiectelor 

        

 

Atenţie! Copiile SF/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/ proiectului tehnic care 

însoţesc CRF depusă la OIE sunt obligatoriu să fie însoţite de o copie după hotărârea AGA / 

CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind 

aprobarea acestora. 

 

Notă: În cazul în care devizul proiectului a fost actualizat conform prevederilor HG 28/2008, 

Solicitantul va depune o copie a acestuia împreună cu o copie a hotărârii de aprobare a 

acestuia.  
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Atenţie! Modelele prezentate în această anexă au caracter orientativ. În cazul lucrărilor de 

construcţii pentru intervenţii la construcţii existente (numai pentru acele proiecte pentru care 

nu se elaborează SF în faza de proiectare, conform HG 28/2008, art. 5 alin. (3)), Solicitantul va 

depune unul din următoarele documente: 

 

-documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

- proiect tehnic. 

 

Se va avea în vedere ca documentele mai sus menţionate, anexe la CRF, să acopere informaţiile 

solicitate în prezentul ghid şi necesare pentru evaluarea proiectului (vezi Anexele 5A şi 5B). În 

cazul în care informaţiile necesare pentru evaluarea proiectului nu sunt acoperite de 

documentele de mai sus, solicitantul va adăuga la CRF, împreună cu proiectul 

tehnic/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, documente suplimentare care să 

evidenţieze informaţiile solicitate pentru evaluare (spre exemplu ACB conform recomandărilor 

din Anexa 3E, devizul proiectului/devizul actualizat etc). 
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Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea Analizei Cost –Beneficiu  

Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente: 

- Document de lucru nr. 4 (“Working document no. 4”) – Orientări privind metodologia de 

realizare a analizei cost-beneficiu; 

- Manualul CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

(disponibilă şi versiunea în limba română) 

- Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii; Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008. 

Rezultatele analizei cost beneficiu vor fi prezentate sintetic în următoarea structură: 

- Identificarea proiectului; 

- Definirea obiectivelor şi indicatorilor; 

- Analiza opţiunilor; 

- Analiza financiară; 

- Analiza economică; 

- Analiza de sensitivitate şi risc. 

 

A. Identificarea proiectului. 

Identificarea corectă a proiectului şi a beneficiarilor este definitorie pentru abordarea ACB. 

Promotorul proiectului elaborează ACB pentru a furniza suficiente elemente evaluării acestuia şi 

pentru a justifica cofinanţarea din fonduri publice. În acest scop se va trata proiectul ca o unitate 

integrată de analiză indiferent de delimitările administrative, recurgându-se la analiza 

consolidată a tuturor elementelor interrelaţionate major de către aplicaţie. Aplicarea metodei 

incrementale nu este posibilă fără identificarea exactă a proiectului ca unitate de analiză. 

 

B. Definirea obiectivelor proiectului şi stabilirea indicatorilor de implementare care reflectă 

modul de îndeplinire a obiectivelor specifice se face pe baza unei abordări strategice şi sinergice 

cu obiectivele generale POS CCE şi cele ale Axei Prioritare 4. 

 

C. Analiza opţiunilor. 

Prezintă un rezumat al rezultatelor studiilor de identificare a oportunităţilor, selectarea 

alternativelor pe baza analizei de fezabilitate şi a altor metode de analiză, alegerea opţiunii 

optime. 

În această etapă se stabileşte scenariul fără proiect ( Varianta 0 sau BAU – “business as usual”), 

care uneori se identifică cu scenariul catastrofic (“a nu face nimic”). Acest scenariu este utilizat 

în calculul fluxurilor financiare incrementale. Pentru detalii se va consulta anexa nr. 2 la 

Instrucţiunile de aplicare ale HG 28/2008.  

 

D. Analiza financiară. 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţele şi sustenabilitatea financiară a 

investiţiei propuse şi de a stabili  nivelul optim al intervenţiei cofinanţării din fonduri publice. 

Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referinţă 

care să facă posibilă determinarea cu acurateţe a indicatorilor de performanţă. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_eu.pdf
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Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile şi costurile incrementale 

reprezentând diferenţa dintre valorile asociate proiecţiei scenariului “cu proiect” şi cele asociate 

scenariului “BAU”. Datele care rămân constante în cele două scenarii nu se iau în considerare. 

În cazul investiţiilor noi unde scenariul fără proiect prezintă fluxuri de numerar nule, se ia în 

considerare numai scenariul cu proiect.  

Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazează pe câteva convenţii: numai fluxurile de 

numerar efective sunt luate în consideraţie, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) 

cum sunt amortizările şi provizioanele; valorile sunt determinate incremental şi sunt calculate la 

valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a 

investiţiei, să fie reflectate la valoarea prezentă. 

Abordarea fluxului de numerar din punct de vedere al componentelor poate fi diferită după cum 

serveşte la determinarea indicatorilor de performanţă ai proiectului (FNPV(C)), la evaluarea 

sustenabilităţii financiare a proiectului sau la calcularea indicatorilor de performanţă aferenţi 

capitalului propriu investit (FNPV(K)). În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele 

elemente componente ce trebuie avute în vedere la elaborarea fluxurilor financiare de numerar. 

 

 

ANALIZA FINANCIARĂ  - sumar – 

 

                                                                               FNPV(C)     Sustenabilitate    FNPV(K)   

TOTAL COST INVESTIŢIONAL 

teren                                                                     -                     - 

construcţii                                                            -                     - 

echipament                                                          -                     - 

necorporale (licenţe, patente)                              -                     - 

alte cheltuieli investiţionale                                -                     - 

variaţia capitalului de lucru                                - (+)               - (+) 

________________________________________________________________________VAL

OAREA REZIDUALĂ                               +                                              + 

TOTAL COSTURI DE OPERARE 

materii prime                                                        -                     -                         -   

salarii                                                                    -                     -                         -  

energie, utilităţi                                                    -                     -                          - 

întreţinere şi operare                                            -                     -                          - 

costuri administrative                                           -                     -                         - 

reparaţii capitale, înlocuiri, p.s.*                          -                     -                         - 

alte ieşiri de numerar 

dobânzi                                                                                        -                         - 

rambursări de credite                                                                  -                         -  

impozite şi taxe                                                                           - 

 

VENITURI OPERAŢIONALE 

venituri din servicii tarifate                                  +                    +                         + 

venituri reglementate                                            +                    +                         +   

alte venituri                                                           +                    +                         +  

 

SURSE DE FINANŢARE 

asistenţă UE                                                                                + 
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bugetul de stat                                                                             +                         - ** 

capital privat                                                                               +                         - 

împrumuturi                                                                                +   

alte resurse                                                                                  + 

 

*       Nu se suportă din costul investiţional, nu sunt prevăzute în devizul general al investiţiei. 

**     Numai în cazul indicatorilor de performanţă la nivelul capitalului naţional 

NOTA:  - sau + indică natura fluxului 

 

 

 

Din motive de comparabilitate a proiectelor în procesul de evaluare şi selectie, proiecţiile 

privind fluxul de numerar vor respecta următoarele recomandări: 

 

1. Analiza financiară se efectuează în lei. Acolo unde sunt  necesare conversii în/din alte valute 

se vor folosi ratele de schimb recomandate sau rate de schimb relevante: cursuri medii anuale, 

cotaţiile cele mai apropiate datei depunerii cererii de finanţare. 

 

2. Perioada de referinţă a investitiei şi perioada de viaţă a echipamentelor. Valoarea reziduală. 

Perioada de analiză se referă la numărul de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul 

analizei cost-beneficiu şi însumează perioada de realizare a investiţiei cu perioada de referinţă 

recomandată pentru operarea investiţiei. 

 

 

PERIOADELE DE REFERINŢĂ 

privind operarea investiţiilor în sistemul de transport al energiei. 

 

 

 

Tipul proiectului                                                                                          Durata 

 

Proiecte a căror operare este condiţionată de o infrastructură              Minimum 12-15 ani 

preexistentă  (modenizări, reabilitări de staţii sau linii).                                                   

 

Proiecte tip SCADA la nivelul sistemului de transport                                  10 ani 

 

Proiecte privind construirea de noi linii de transport *                                20 - 25 ani                                                                 

 

* în funcţie de gradul de protecţie. 

 

 

Anul 1 al perioadei analizate luat în considerare pentru actualizare va fi anul de începere al 

investiţiei. Pentru proiectele finanţate pe baza deficitului de finanţare se consideră implicit anul 

1 ca aparţinând perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de stat.  

 

În cazul duratelor normate de utilizare (DNU) sub perioada de referinţă se prevăd în fluxul de 

numerar costuri de înlocuire sau de prelungire a duratei de viaţă a echipamentului respectiv. 
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În cazul duratelor de viaţă peste perioada de referinţă se vor estima valori reziduale. 

Valoarea reziduală a investiţiei este o componentă importantă a fluxului de numerar. 

Metodologia de stabilire a valorii reziduale nu este unică şi va fi prezentată în proiect (ACB) 

împreună cu rezultatele la care s-a ajuns.  

Metoda contabilă bazată pe valoarea neamortizată nu este acceptată avînd în vedere că este 

alterată din considerente fiscale. Metodologiile recomandate sunt cele care asigură măsurarea 

valorii actualizate a fluxurilor financiare viitoare estimate pentru obiectivul respectiv peste 

perioada de referinţă: metoda perpetuităţii cu sau fără rată de creştere, sau 

valoarea de lichidare a activului. 

In timp ce metoda perpetuităţii include preocupările legate de evoluţia ulterioară a activelor 

economice metoda valorii de lichidare are în vedere valoarea de piaţă a  activului la momentul 

lichidării, valoare care în sine reprezintă o valoare actualizată.  

În cazul unei analize consolidate pe o infrastructură preexistentă, valoarea reziduală a 

infrastructurii existente este intrare în primul an al fluxului de numerar. 

În cazul proiectelor de modernizare / reabilitare staţii şi / sau linii electrice, valoarea reziduală 

iniţială se reflectă atît în scenariul „fără proiect” cît şi în scenariul „cu proiect”, la acelaşi nivel, 

(recunoaşterea în tarife a amortizării  corespunzătoare activelor neamortizate din BAR, pe durata 

rămasă neamortizată), astfel ca valoarea incrementala este zero cu excepţia casărilor de mijloace 

fixe pricinuite de implementarea proiectului. 

Nu se vor lua în considerare activele trecute din domeniul public în domeniul privat ca urmare a 

necesităţi realizării unor investiţii, dat fiind că această trecere nu influenţează veniturile 

operatorului. 

 

3. Costul investiţional. 

În continuare sunt expuse unele considerente care sunt valabile numai în ceea ce priveşte 

conceptul de cost investiţional folosit în proiecţia fluxului de numerar pentru analiza financiară. 

Aceste considerente nu vor fi generalizate pentru alte capitole ale documentaţiei proiectului. 

Din motive de simplificare costul investiţional se va considera fără TVA deoarece potenţialii 

beneficiari au cod de înregistrare în scop de TVA şi recuperează TVA prin compensare sau prin 

cereri de rambursare (nu se mai complică fluxul de numerar cu ieşirile şi intrările de TVA).  

NOTA: Subliniem ca stabilirea costului total al unei investitii in vederea calificarii proiectului 

drept “proiect major”  (Art.39 Regulamentul CE 1083/2006) include toate costurile impuse de 

proiect, de la planificare la supervizare si trebuie sa includa si TVA aferent acestor costuri. 

Principalele componente ale costului investiţional sunt: 

Activele fixe (imobilizari corporale şi necorporale); 

Costurile de pregătire şi implementare a investiţiei (proiectare, organizare de şantier, avize şi 

acorduri, testare echipament, pregătire personal de exploatare etc); 

Variaţia capitalului de lucru. 

Activele fixe constituie componenta cea mai importantă şi informaţiile privind costul acestora se 

preiau din devizul general (studiul de fezabilitate sau proiect tehnic). ACB se va corela cu datele 

din devizul general actualizat în conformitate cu prevederile HG28/2008.  

Pentru a se evita supraevaluarea nejustificată a acestor costuri şi pe această cale deformarea 

indicatorilor de performanţă, proiectele vor prezenta fundamentări  de cost.                           

 

Valorile utilizate pentru toate componentele costului investiţional se stabilesc incremental. În 

acest sens atragem atenţia în special asupra variaţiei capitalului de lucru care nu trebuie 

considerat ca un fond iniţial, ci se calculează ca un flux net determinat incremental anual (numai 

diferenţele cu semn negativ dintre activele circulante nete an (n+1) faţă de anul (n)). 
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 4. Rata de actualizare. 

Rata de actualizare ce va fi utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană de 5% 

pentru perioada de programare 2007-2013. Fiind o rata reală, pentru proiecţia fluxului de 

numerar se vor utiliza preţuri constante, determinate la momentul efectuării analizei. Aceste 

preţuri pot fi indexate pe baza indicelui statistic privind creşterea preţurilor de consum sau pe 

baza ratelor de creştere/descreştere marginală a preţurilor. În fundamentări se vor specifica 

sursele folosite pentru indexări, disponibilitatea şi modul lor de accesare. 

Nu se admite folosirea preţurilor curente şi actualizarea acestora cu rata reală de 5%. 

Numai în mod excepţional acolo unde se pot face referiri precise la schimbarea preţurilor 

relative în viitor se pot utiliza preţuri curente cu justificarea şi fundamentarea acestora. Se va 

utiliza pentru actualizare o rata nominală calculată cu formula: 

           (1+n) = (1+r) * (1+i)   unde:  n = rata nominală 

                                                           r = rata reală 

                                                           i = rata inflaţiei 

 

5.  Fluxurile de numerar.  

Fluxurile de numerar se determină inainte de taxare, cu excepţia fluxului utilizat în analiza de 

sustenabilitate. Menţionăm că indicatorii de performanţă trebuie să ne indice rezultatele 

proiectului de investiţie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naţional sau local. Totuşi, 

taxele directe vor fi incluse în fluxul de numerar care indică sustenabilitatea financiară alături de 

alte componente pentru care se vor face referiri în cele ce urmează. 

Acolo unde TVA este deductibil (recuperabil) cheltuielile si veniturile luate in considerare in 

perioada de operare a investitiei vor fi determinate exclusiv TVA aferent (fara TVA). 

Atragem atenţia că fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanţă  ai 

proiectului nu iau în considerare sursele de finanţare şi în consecinţă nici fluxurile generate de 

eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanţele investiţiei se evaluează independent 

de modalitatea de finanţare pentru care se optează. 

Recomandăm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru 

calculul indicatorilor de performanţă, pentru profitabilitatea capitalului propriu şi pentru 

sustenabilitatea financiară. 

În cadrul prezentării tipologiei de proiecte sunt detaliate componentele structurale ale fluxurilor 

de numerar (venituri şi cheltuieli). 

 

6. Veniturile şi Costurile de operare. 

În situaţia în care veniturile din operare pot fi estimate pe conturul proiectului  cofinanţarea din 

fonduri publice se stabileşte în baza metodologiei “deficitului de finanţare” descrisă la punctul 

D.8. 

Acolo unde nu este posibilă aplicarea metodologiei de stabilire a “deficitului de finanţare” 

cofinanţarea din fonduri publice se stabileşte pe baza ratei de 50% din cheltuielile totale 

eligibile, dar nu mai mult de 50 mil. Lei pe proiect. 

În funcţie de modul în care se pot estima veniturile din operare au fost identificate urmatoarele 

tipuri de proiecte: 

a). Proiecte de tip SCADA pentru care se poate face o estimare a veniturilor obţinute din operare 

prin implementarea proiectului şi prin urmare cofinanţarea se stabileşte în baza “deficitului de 

finanţare”. 



                                                                     

 77 

b). Proiecte de tip EXTINDERE LINII pentru care în principiu se poate face o estimare a 

veniturilor obţinute din operare prin implementarea proiectului şi prin urmare cofinanţarea se 

stabileşte în baza “deficitului de finanţare”. 

c). Proiecte tip MODERNIZARE/RETEHNOLOGIZARE STAŢII pentru care nu pot fi definite 

veniturile pe conturul proiectului avînd în vedere că acestea se regasesc în tarifele reglementate 

la nivelul întregului sistem de transport. Metodologiile normative privind stabilirea tarifelor de 

transport definesc contribuţia unui astfel de proiect la veniturile obţinute de operator prin 

intermediul valorii noilor active constituite. În consecinţă cofinanţarea din fonduri publice în 

acest caz  se stabileşte pe baza ratei de 50% din cheltuielile totale eligibile, dar un mai mult de 

de 50 mil. Lei pe proiect. Cunoscînd valoarea activelor investiţionale finanţate din fondurile 

proprii ale operatorului este posibil să determinăm veniturile ce vor fi obţinute din tarife ca 

urmare a implementării proiectului şi în consecinţă putem calcula indicatorii de performanţă ai 

proiectului. 

În continuare sunt prezentate considerente de ordin general privind estimarea veniturilor şi 

costurilor de operare precum şi abordări specifice pe fiecare tip de proiect. 

 

Costurile de operare se estimează pe o bază anuală şi se fundamentează pe elemente 

componente: costuri directe, costuri administrative şi generale, alte costuri.                             

Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăţi efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, 

neprevăzute etc se elimină din proiecţia fluxului de numerar. 

Fluxurile financiare de natura dobânzilor şi rambursările de credite se exclud din fluxurile de 

numerar pentru calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului (C). De asemenea, nu se iau 

în considerare impozitele, taxele şi alte ieşiri de numerar care nu sunt legate de costurile de 

operare. 

Se includ în costurile de operare, în masura în care nu au fost prevăzute drept costuri 

investiţionale, reparaţiile capitale şi înlocuirile de echipamente cu durata de viaţă sub perioada 

de referinţă. Aceste costuri vor fi in general nominale şi alocate perioadei în care se efectuează 

(se admite şi liniarizarea acolo unde este impusă prin metodologii specifice). 

Energia utilizată pentru consumul propriu va fi luată în considerare la preţul reglementat sau 

dupa caz la preţuri medii de achiziţie din perioade apropiate datei efectuării analizei.  

 

În proiecţia veniturilor pentru fluxurile de numerar se va ţine cont de situaţia concretă prin care 

se realizează valorificarea serviciilor. 

În cazul determinărilor incrementale economiile de cheltuieli au semnificaţia veniturilor. 

În general nu sunt incluse în proiecţiile de venituri transferurile şi subvenţiile, TVA-ul şi alte 

taxe indirecte colectate de la utilizatori în folosul autorităţilor publice. 

Veniturile vor fi reduse corespunzator perioadelor de nefunctionare datorita inlocuirilor sau 

reparatiilor. 

În cazul produselor-serviciilor secundare care rezultă din investiţia propusă, nivelul veniturilor 

se va determina în concordanţă cu planul de afaceri întocmit pentru valorificarea acestor 

produse.  

 

7. Aspecte specifice privind determinarea veniturilor şi costurilor de exploatare pe tipuri 

de proiecte: 

a). Proiecte tip SCADA. 

Se referă la investiţii noi menite să îmbunătăţească performanţele unei infrastructuri existente. 

Din această cauză pentru determinarea unor poziţii în structura de venituri este necesară o 

abordare incrementală între performanţele sistemului „fără proiect” şi cele „cu proiect”. 
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Cheltuielile de operare şi mentenanţă cuprind estimări anuale privind costurile pentru 

mentenanţă hard şi soft, costurile pentru mentenanţa aparaturii de măsură şi control, costul 

serviciilor de telecomunicaţii, consumurile de materiale, cheltuielile salariale ale personalului de 

operare şi altele. Acestea se determină punctual pe structura de sistem: puncte de intrare, puncte 

de ieşire, staţii, depozite, puncte de tranzit international, noduri etc. 

Costurile privind reparaţiile capitale / refrişare tehnologică au un rol însemnat în operarea unui 

astfel de sistem supus unei uzuri morale accentuate şi vor fi nominalizate în perioada de 

efectuare, în general la o valoare normată funcţie de costurile investiţionale totale. 

Veniturile se determină incremental prin economiile de cheltuieli şi creşterea performanţelor 

infrastructurii deservite de SCADA. 

Exemplificativ se pot identifica urmatoarele categorii de venituri:  

- venituri din reducerea indisponibilităţii sistemului şi prin urmare creşterea volumului de 

servicii tarifate oferite de sistem 

- reducerea proporţională a costurilor cu remedierea defecţiunilor avînd în vedere diminuarea 

duratelor de remediere. 

- reducerea pierderilor de energie datorate defecţiunilor (reducerea CPT – consum propriu 

tehnologic). 

 

b). Proiecte de tip EXTINDERE LINII. 

Se referă la investiţii în noi linii electrice sau noi conducte pentru transport gaze naturale. 

În general proiectele de investiţii în linii noi au ca principal obiectiv extinderea ariei de prestare 

a serviciului de transport, extinderea elementelor de infrastrucură care fac posibilă dezvoltarea 

economică într-o zonă predefinită. În acest caz proiectul se adresează unui segment identificat 

de utilizatori potenţiali ai reţelei de transport, principalul efect fiind creşterea volumului de 

servicii, şi  în consecinţă se pot face estimări asupra costurilor şi veniturilor care rezultă pe 

conturul de proiect. 

O altă categorie de proiecte privind extinderea liniilor au ca obiectiv elemente de siguranţă la 

nivelul întregului sistem de transport (închidere de inele, asigurare de rute alternative, conectări 

cu conducte magistrale etc) şi nu răspund unor cerinţe de dezvoltare a volumului de servicii 

oferit.  

În ambele cazuri se va face o estimare a veniturilor obţinute din operare prin implementarea 

proiectului şi prin urmare cofinanţarea se stabileşte în baza “deficitului de finanţare”. 

În continuare sunt prezentate considerente privind estimarea veniturilor şi costurilor de operare 

pentru extinderile de linie care au drept scop creşterea capacităţii de transport. 

Costurile de operare, estimate pentru fiecare an din perioada de analiză, cuprind, fără ca 

enumerarea de mai jos sa fie limitativă: 

- costuri de operare şi mentenanţă (inspecţie trasee, costuri revizii, godevilare conducte gaze, 

dispecerizare, consumuri materiale)  determinate pe structura proiectului şi în funcţie de 

aplicabilitatea unor standarde sau date statistice din experienţa operatorului. 

- costurile privind reparaţiile capitale în conformitate cu normativele specifice. 

- pierderile de energie (CPT) specifice unei linii noi,  determinate prin calcule de natură tehnică 

sau prin masurare.  

Veniturile se obţin din: 

- estimari privind creşterea volumului serviciilor de transport ca urmare a includerii de noi 

utilizatori. Se au în vedere grupurile ţintă de utilizatori, capacitatea de transport a liniei şi 

fluxurile posibile, tarifele reglementate. 

- alte venituri (servicii de sistem, venituri din racordare etc). 
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c). Proiecte tip MODERNIZARE/RETEHNOLOGIZARE STAŢII. 

Se referă la modernizări şi retehnologizări de staţii care au un grad avansat de uzura fizică şi 

morală neasigurînd siguranţa în funcţionare a sistemului de transport. Pentru acest tip de 

proiecte nu pot fi definite veniturile pe conturul de proiect deoarece proiectul respectiv nu 

schimbă profilul cererii de servicii de transport. Totuşi implementarea acestor proiecte conduce 

la obţinerea unor venituri de catre operator în principal pe doua căi: 

- economii la cheltuielile de exploatare care sunt puse în evidenţă prin utilizarea metodei 

incrementale, şi 

- recunoaşterea unor venituri proporţionale cu contribuţia proprie a operatorului la finanţarea 

investiţiei respective în tarifele de transport prin actuala metodologie de stabilire a tarifului 

pentru transportul energiei electrice . Tarifele pentru serviciile de transport sunt stabilite pentru 

perioada de reglementare (5 ani) pe baza recunoaşterii cheltuielilor eficiente ale operatorului, a 

activelor investiţionale puse în funcţiune ale operatorului şi ratei de rentabilitate a BAR-ului în 

venitul reglementat calculat pentru serviciul de transport. Venitul reglementat rezultă în urma 

aplicării unor corecţii ale venitului liniarizat cu scopul actualizării datelor de fundamentare a 

tarifelor şi facilitării aplicării unor principii de tarifare care să armonizeze interesele operatorului 

cu cele ale utilizatorilor. Anual se stabileşte tariful mediu de transport ca raport dintre venitul 

reglementat şi cantitatea de energie electrica extrasă din SEN stabilită la începutul perioadei de 

reglementare de către autoritatea de reglementare . În consecinţă cunoscînd valoarea activelor 

investiţionale finanţate din fondurile proprii ale operatorului şi principiile metodologiei de 

tarifare este posibil să estimăm veniturile ce vor fi obţinute din tarife ca urmare a implementării 

proiectului şi în consecinţă putem calcula indicatorii de performanţă ai proiectului. 

 

Cofinanţarea din fonduri publice în acest caz  se stabileşte pe baza ratei de 50% din cheltuielile 

eligibile totale, dar nu mai mult de 50 mil. lei pe proiect.  

În continuare sunt prezentate considerente privind estimarea veniturilor şi costurilor de operare 

pentru proiecte privind energia electrica. 

Costurile de operare, estimate pentru fiecare an din perioada de analiză, cuprind, fără ca 

enumerarea de mai jos să fie limitativă: 

- costuri de operare şi mentenanţă (întreţinere, reparaţii curente, consumuri materiale, alte 

servicii) în funcţie de aplicabilitatea unor standarde sau date statistice din experienţa 

operatorului. Aceste date trebuie să se regasească în studiile de fezabilitate ale proiectului. 

- costurile privind reparaţiile capitale sunt prevăzute în normative de funcţionare şi de regulă se 

raportează valoric la costul investiţional iniţial. 

- pierderile de energie (CPT) sunt cunoscute la nivel de staţie în funcţie de echipamente. 

- alte cheltuieli (se vor nominaliza în funcţie de situaţia concretă a proiectului). 

In mod normal costul creditului nu se ia în considerare în fluxul de numerar deoarece 

valorificarea unei investiţii (veniturile preconizate din operare) nu este cu nimic afectată de 

modalitatea prin care aceasta a fost finanţată. În acest caz particular însă, cota de profit 

reglementat prevede şi acoperirea costului creditelor. Prin urmare, deoarece profitul reglementat 

este considerat venit al operatorului în fluxul de numerar,  trebuie să fie luate în considerare şi 

cheltuielile pe care acesta le efectuează din respectivele venituri. În acest sens, în cazul în care 

operatorul trebuie să utilizeze surse de creditare pentru efectuarea investiţiei, costul creditului 

poate fi introdus la aceasta poziţie în contrapartidă cu veniturile.  
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Costurile vor fi redate în fluxul de numerar în scenariul „fără proiect” şi în scenariul „cu 

proiect”, astfel ca economiile realizate ca urmare a implementarii proiectului de investiţii se vor 

determina incremental. 

Pentru determinarea elementelor de venit care sunt cuprinse în structura tarifelor se vor avea în 

vedere urmatoarele considerente: 

- cota de amortizare anuală aferentă activelor cuprinse în BAR (Baza Activelor Reglementate) 

- cota de profit reglementat care se calculează ca procent reglementat (7,50% în cazul 

Transelectrica şi 7,88% în cazul Transgaz, în actuala perioadă de reglementare) aplicat asupra 

BAR la valoarea medie a anului de calcul (se vor avea în vedere aceleaşi active). Facem 

menţiunea că în „profitul reglementat” sunt incluse şi cheltuielile financiare în special cele 

legate de costul creditului. 

- costurile de operare şi mentenanţă, reparaţiile capitale şi pierderile de energie (CPT)  

- ajustarea cheltuielilor recunoscute în tarife, în funcţie de atingerea indicatorilor de performanţă 

(penalizări) 

- costurile recunoscute pentru congestii (Facem menţiunea că reducerea costului congestiilor în 

scenariul „cu proiect” faţă de scenariul „fără proiect” este imediat urmată de ajustări 

corespunzatoare în veniturile recunoscute pentru tarifare considerîndu-se că rezolvarea 

congestiilor se face prin investiţii. Ca urmare economia incrementală la costul de congestii este 

urmată de regulă de o reducere corespunzatore a veniturilor reglementate, caz în care aceasta 

poziţie poate fi omisă în fluxul de numerar. De asemenea menţionăm că această  

poziţie este semnificativă numai în cazul staţiilor care includ o „sursa”.) 

- alte venituri nereglementate.  

 

8. Determinarea deficitului de finanţare. 

Se efectuează în situaţiile menţionate, pentru stabilirea valorii finanţării nerambursabile în 

vederea încheierii contractului de finanţare. 

Se va avea în vedere aplicarea principiilor expuse în art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, 

respectiv se cofinanţează proporţional din fonduri publice numai acea parte a costului 

investiţional eligibil care nu poate fi acoperită din veniturile generate de investiţie într-o 

proiecţie actualizată estimată pentru întreaga perioadă de referinţă. 

Paşii şi instrucţiunile pentru calculul deficitului de finanţare sunt redate în Documentul de lucru 

nr. 4 (WD4) Secţiunea 3. În principiu constau în: 

 

PAŞI PENTRU DETERMINAREA VALORII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE 

                                                 (Perioada de programare 2007 – 2013) 

 

Pasul 1. Determinarea ratei deficitului de finanţare (R) : 

                                     R = Max EE / CIA 

unde: 

Max EE = CIA – VNA  (cheltuielile eligibile maxime - articolul 55 (2)). 

CIA reprezintă costul investiţional actualizat. 

VNA reprezintă venitul net actualizat, respectiv veniturile din operare actualizate la care se 

adaugă valoarea reziduală actualizată şi se scad cheltuielile de operare actualizate. 

Pasul 2. Determinarea valorii deficitului de finanţare (“valoarea de decizie =VD) :  

                                      VD = CE*R 

unde: 

CE reprezintă cheltuielile eligibile totale. 

Pasul 3. Determinarea valorii finanţării nerambursabile (FN): 
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                                       FN = VD* 85%  

                                        

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta COCOF 07/0074/07-EN European Commission 

Directorate General Regional Policy “Revised Guidance Note on Article 55 of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects” 

Ca regula generală deficitul de finanţare se stabileşte acolo unde este posibil să se estimeze cu 

suficientă precizie veniturile şi costurile rezultate din exploatarea proiectului.  

Veniturile generate de proiect estimate în CRF la cap.2.10 se vor corela cu VNA determinat în 

conformitate cu ACB. 

Acolo unde estimarea veniturilor, în special, se dovedeşte dificilă, se va acorda o atenţie specială 

analizei de sensitivitate şi risc care trebuie să indice variabilele critice cu probabilitate mare de 

risc ce vor fi monitorizate după implementarea proiectului. Veniturile realizate în exces faţă de 

estimări, care induc modificări majore ale deficitului de finanţare, vor fi rambursate de către 

beneficiarul proiectului cu ocazia recalculării deficitului de finanţare în condiţiile prevăzute în 

contractul de finanţare. 

 

9.Indicatorii de performanţă. 

Evaluarea performanţelor financiare se realizează prin calcularea următorilor indicatori de 

evaluare: 

 valoarea financiară actuală netă (VANF) 

 rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) 

Indicatorii de performanţă ai proiectului se calculează luând în considerare costul total al 

investiţiei indiferent de soluţia aleasă pentru finanţarea acesteia. În literatura de specialitate şi în 

programele pentru calcularea indicatorilor, corespondentul VANF este “financial net present 

value” (FNPV) şi pentru RIRF este “financial intern rate of return” (FIRR). Calculul acestor 

indicatori se efectueaza în baza fluxului net de numerar (“net cash flow”) reprezentând 

veniturile nete (diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar pe fiecare an al perioadei analizate). 

VANF este exprimat în unităţi monetare (lei) şi depinde de mărimea proiectului exprimând 

“valoarea” acestuia, în timp ce RIRF reprezintă un număr (procent) prin prisma căruia se pot 

evalua performanţele viitoare ale proiectului în comparaţie cu alte proiecte similare. 

În cazul proiectelor în care analiza financiară evidenţiază indicatori “negativi” (respectiv 

“valoarea” proiectului (VANF) este negativă iar “rentabilitatea” proiectului (RIRF) este sub rata 

de actualizare) se justifică finanţarea proiectului din fonduri publice nerambursabile, cu 

îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- analiza economică  evidenţiază utilitatea socială a proiectului (VANE pozitiv, RIRE > 5,5%) 

- intervenţia financiară este calibrată cu ajutorul analizei de profitabilitate (RIRF/K) şi prin 

calculu deficitului de finanţare.. 

Indicatorii de performanţă calculaţi la nivelul întregului proiect de investiţii se individualizează 

cu simbolul C (VANF/C şi RIRF/C). 

 

10. Analiza de profitabilitate. 

Este cerută în cazul proiectelor derulate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat deoarece 

indică dacă transferul de fonduri publice s-a realizat în exces sau în deficit faţă de nevoia de 

finanţare a proiectului. 

În acest sens se calculează indicatorii de performanţă ai capitalului propriu investit (VANF/K şi 

RIRF/K) care indică capacitatea proiectului de a avea “valoare” şi o rată de retur a capitalului 
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investit comparabilă cu performanţele altor proiecte din domeniul respectiv. Indicatorii de 

referinţă (RIRF/K) pentru sectorul de transport al energiei se situează în jurul cotei de 

profitabilitate reglementata dar nu mai mult de 8%. 

Calculul indicatorilor (K) se face pe baza fluxului de numerar ce stă la baza VANF/C şi RIRF/C 

în care costul investiţional total se înlocuieşte cu suma finanţată din surse proprii de către 

solicitant, finanţarea nerambursabilă nu se ia în calcul, creditul şi costul acestuia se evidenţiază 

ca o ieşire pe parcursul perioadei de operare în conformitate cu planul de rambursare (vezi 

Analiza financiară – sumar). 

 

11. Sustenabilitatea financiară. 

Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar 

cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul 

unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei. 

Fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu în cadrul ACB (vezi Anexa 2 la 

Instrucţiunile pentru aplicarea HG 28/2008). Fluxul se proiectează pe aceleaşi baze principiale 

expuse până în prezent şi în structura expusă în caseta privind “ANALIZA FINANCIARĂ – 

sumar”. Diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, 

surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în 

sustenabilitate nu se actualizează. Intrările includ toate veniturile estimate precum şi toate 

intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare. Valoarea reziduală nu se ia 

în considerare. Ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, rambursările de 

credite, plăţi dobânzi şi alte cheltuieli ocazionate de obţinerea creditării, taxele şi impozitele, 

alte plăţi generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanţare a 

investiţiei. 

Deficitele temporare pot fi acoperite prin credite revolving probând că acestea sunt disponibile 

în condiţiile specifice ale proiectului (situaţia pieţei financiare locale, solvabilitatea beneficiar, 

reglementări şi condiţii restrictive etc) şi pot fi susţinute de operator. În cazul investiţiilor al 

căror cost total depăşesc 100 mil. lei iar perioada de realizare a investiţiei este de peste 1 an, 

analiza de sustenabilitate va avea în vedere o proiecţie a fluxului de numerar cumulat pe 

perioada mai mici de un an pe durata de realizare a investiţiei şi anuală pentru perioada de 

operare, fluxul cumulat urmând să fie pozitiv pentru fiecare perioadă luată în considerare. 

Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu: 

 graficul de realizare a investiţiei versus proiecţia fluxului de numerar pe perioada 

de realizare a investiţiei; 

 planul de finanţare şi sursele prevăzute (Tabelul 4.2 din Cererea de finanţare) cu 

prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul 

creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, graficul 

prefinanţărilor dacă este cazul, versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe 

perioada de operare. 

 

Analiza economică. 
Analiza economică dovedeşte contribuţia proiectului la progresul economic regional fiind 

elaborată din punctul de vedere al societăţii în dubla sa calitate de beneficiar şi cofinanţator al 

proiectului. Indicatorii economici de performanţă “pozitivi” (VANE pozitiv şi RIRE peste rata 

de actualizare) justifică intervenţia fondurilor publice în susţinerea proiectului. 

În cazul proiectelor de infrastructura analiza economică este obligatorie dat fiind impactul 

aşteptat al acestora asupra utilizatorilor direcţi precum şi efectul propagat asupra altor categorii 
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de beneficiari. Rezultatele analizei economice sub forma indicatorilor de performanţă constituie 

o componentă decisivă pentru evaluarea şi selecţia lor.  

Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor şi ieşirilor proiectului 

astfel încât acestea să reflecte costul oportunităţii lor sociale. Aceasta cuantificare se realizează 

în trei paşi, pornind de la datele analizei financiare (deşi aceasta ordine nu este neapărat 

necesară): 

1. Conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile. 

2. Monetizarea externalităţilor. 

3. Includerea efectelor indirecte. 

 

Conversia preţurilor. 

Acolo unde preţurile de piaţă sunt distorsionate şi nu reflectă costul oportunităţii sociale se pot 

utiliza tehnici standard pentru conversia acestor preţuri în “preţuri umbră” (contabile), respectiv 

preţurile care s-ar stabili pe o piaţă perfectă. 

În acest sens o primă consideraţie trebuie făcută asupra preţurilor utilizate în analiza financiară 

şi anume dacă acestea provin de pe o piaţă imperfectă şi natura distorsiunilor. Printre exemplele 

de preţuri care nu reflectă costul oportunităţii sociale: preţurile şi tarifele reglementate; preţurile 

care includ taxele indirecte (TVA şi accize); salariile pe o piaţă locală afectată de un grad ridicat 

al şomajului; preţul bunurilor a căror liberă circulaţie este afectată prin bariere vamale;  preţurile 

din contracte bilaterale care nu se regăsesc în preţurile de piaţă; preţurile formate pe o piaţă 

ineficientă etc. 

Odată identificate componentele de intrări/ieşiri distorsionate acestea pot fi corectate pe baza 

unor tratamente specifice. 

În principiu: 

 pentru formarea  preţurilor economice se exclud taxele indirecte dar se includ 

taxele directe şi subvenţiile (corecţii fiscale); 

 acolo unde se pot identifica preţuri formate pe pieţe relevante (“world prices”) 

acestea pot fi transpuse direct în preţuri FOB sau CIF (“border prices”). 

Utilizarea preţurilor medii formate de exemplu în cadrul UE este o chestiune de 

apreciere de la caz la caz, ţinând cont şi de gradul de dispersie al preţurilor în 

UE. 

În cazul în care preţurile se formează pe o piaţă locală (nerelevantă) acestea pot fi convertite cu 

ajutorul factorilor standard de conversie (SCF). În general, pentru preţurile formate pe piaţa 

Romaniei, componentă a pieţei UE, SCF = 1. Atragem însă atenţia că în funcţie de cazul analizat 

se formează factori de conversie specifici în care SCF intervine ca pondere. Factorii de 

conversie standard se utilizează pentru articole minore (de exemplu costuri administrative, 

cheltuieli de întreţinere etc). Pentru articolele majore (teren, echipamente, costuri de transport 

etc) se vor utiliza factori de conversie specifici. Exemple de factori de conversie specifici în 

condiţia SCF = 1 : 

         · o autoritate locală furnizează terenul pentru un proiect la un preţ reprezentând 50%  

                 din preţul de piaţă. Factorul de conversie: (100 : 50) * 1 = 2 

         · un produs se procură de import cu o taxă de 33%.  

           Factorul de conversie :  (100 : 133) * 1 = 0,75 

Pentru costul forţei de muncă se va face distincţie între munca calificată (care, în general, nu 

necesită corecţii dacă se consideră că preţul pieţei reflectă valoarea economică) şi munca 

necalificată care necesită corecţii în cazul când este achiziţionată pe o piaţă distorsionată. Astfel, 

costul cererii de forţă de muncă în exces pentru realizarea unui proiect pe o piaţă locală afectată 
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de şomaj poate fi determinat ca produs între costul financiar al salariilor plătite şi SWRF 

(“shadow wage rate factor”). 

SWRF = (1-u) * (1-t) unde: r = rata regională a şomajului şi t = rata asigurărilor sociale incluse 

în costul forţei de muncă. 

            În continuare se prezintă o schemă metodologică aplicabilă pentru conversia preţurilor. 

 
Monetizarea externalităţilor. 
În acest pas al analizei economice se includ în evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter 

social economic pe care le provoacă proiectul, dar pentru care nu se realizează o valorizare pe 

piaţă. 

Pentru fiecare categorie de proiecte se pot identifica atât beneficii cât şi externalităţi negative 

specifice şi acestea vor fi evaluate în termeni monetari (lei). Se va avea în vedere că pentru cele 

mai relevante externalităţi sunt disponibile estimări pertinente în literatura de specialitate. 

Preţuri de piaţă 
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se regăsesc în statistici la 
nivel mondial – “world 

prices for tradable goods” 

Produse care nu se află  

în statistici – “Non 
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preluare sub forma 

preţurilor la frontieră 

“border prices” 

Articole majore Articole minore 

Factori conversie 

standard -

Standard 

Conversion  

Factors (SCP) 

IESIRI INTRARI 

Informaţii 

sectoriale 

disponibile 

Nu sunt disponibile 

informaţii sectoriale 

costul forţei 

de muncă 

Bunuri şi 

servicii 

Factori de 
conversie 

specifici sau 

sectoriali 

Nivelul de preţ 
care poate fi 

practicat pe piaţa 

respectivă 

(affordable price) 

Conversii bazate 
pe rata preţurilor 

“umbră” (SWRF) 

DEZAGREGARE 
Factori de conversie 

specifici sau 
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VALORILE ECONOMICE FOLOSITE PENTRU FLUXUL DE NUMERAR 
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Recomandăm în acest sens consultarea studiului finanţat de Comisia Europeană şi intitulat 

“Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications” 

Methodology 2005 Update (www.externe.info). 

Printre externalităţile care pot fi cuantificate în cazul proiectelor de investiţii în transportul de 

energie enumerăm: reducerile relative de tarife de transport şi prin acestea reducerile de tarife la 

utilizatorii finali de energie în situaţia în care cofinanţările nerambursabile în infrastructura de 

transport se transferă utilizatorilor prin intermediul mecanismelor de tarifare reglementată; 

reduceri relative ale tarifelor de transport prin sistemul de transfer al efectelor reducerii CPT şi a 

cheltuielilor de operare şi mentenanţă către utilizatori; reducerea emisiilor cu impact asupra 

sănătăţii locuitorilor şi mediului prin reducerile de pierderi de energie; efectele reducerii 

consumului de combustibili fosili prin oferta majorata de energie electrică şi gaze naturale; 

securitatea aprovizionării cu energie cu impact asupra nivelului şi volatilităţii preţurilor şi 

tarifelor, cheltuielilor militare, întreruperea unor activităţi sociale cu caracter continuu etc; 

impactul infrastructurii de transport a energiei asupra valorii terenurilor; discomfortul pentru 

locuitori; impactul asupra ecosistemelor, biodiversităţii etc; valorificarea în piaţă a energiei 

regenerabile prin creşterea capacităţii de evacuare a energiei electrice produsă din surse 

regenerabile; avantaje create participanţilor la piaţa de echilibrare a energiei electrice prin 

scăderea costurilor serviciilor de sistem şi evitarea costurilor suplimentare de reglaj pentru back-

up-ul capacităţilor de producţie energie electrică din surse regenerabile; introducerea în circuitul 

economic a unor zone cu potenţial industrial (prin extinderea de linii); efecte pozitive în zona 

UE prin noi posibilităţi de reconfigurare a traseelor de transport. 

Pentru cuantificarea efectelor acolo unde nu sunt disponibile date aplicabile se vor utiliza 

conceptele de “willingness to pay” şi “cost-avoided” completate cu metodologii specifice de 

evaluare ca de exemplu chestionare utilizatori, analiza multicriterială, luarea în considerare a 

nivelului de cost marginal etc. Simpla enumerare a acestor efecte acolo unde nu este posibilă 

cuantificarea lor, ajută la o mai bună evaluare a proiectului. 

Externalităţile identificate se introduc în analiza economică prin aplicarea metodei incrementale. 

Rezultatele acestei etape se pot concretiza într-un tabel ca în modelul de mai jos. 

 

Externalităţi   baza de calcul* Valoare (lei Comentarii 

 

Beneficii 

 

   

Negative 

 

   

 

* se determină incremental, acolo unde este cazul. De exemplu: emisii CO2 în scenariul cu  

proiect – emisii CO2 în scenariul BAU (pe o infrastructură preexistentă). 

 

 

Includerea efectelor indirecte. 
Efectele indirecte vor fi adaugate la ACB numai atunci când impactul proiectului este relevant 

pe piaţa primară pentru a putea produce efecte semnificative pe piaţa secundară. Efectele 

indirecte sunt mult mai greu de identificat şi de cuantificat existând riscul ca ele să fie deja 

incluse în etapa de conversie a preţurilor (ca de exemplu beneficiul creări de noi locuri de 

muncă prin folosirea factorului SWRF). Pentru evitarea unor duble incluziuni recomandăm 

abordarea cu maximum de prudenţă a acestui pas. 
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     * 

    * * 

Ca urmare a corecţiilor introduse mai sus se poate proiecta fluxul de numerar pentru calculul 

indicatorilor de performanţă economici (în special VANE = ENPV şi RIRE = ERR). Deşi 

analiza economică nu este neaparat o etapă ulterioară analizei financiare, fluxul de numerar şi 

calculul indicatorilor, inclusiv interpretarea acestora urmează aceleaşi principii ca în cazul 

analizei financiare. 

Rata de actualizare recomandată de Comisie este 5,5%. 

În cazul VANE < 0 şi RIRE < 5,5% nu se justifică cofinanţarea din fonduri publice (instrumente 

structurale). 

 

Analiza de sensitivitate şi risc. 

Parametrii utilizaţi în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiţii evaluarea unui 

proiect este un exerciţiu de estimare care îşi propune să măsoare între ce limite proiectul va oferi 

performanţe satisfăcătoare. Estimarea comportamentului proiectului din punct de vedere al 

performanţelor sale financiare şi economice se realizează prin analiza de risc, practic un 

instrument care îşi propune să transforme conceptul de incertitudine  în unul de risc. Analiza de 

risc, prin măsurători  uneori empirice, defineşte  probabilitatea, pe o scară de la 0 la 1, ca 

indicatorii proiectului să se realizeze în condiţiile de abatere a variabilelor (parametri) de la 

nivelul luat în calcul iniţial. 

Paşii recomandaţi pentru analiza de risc sunt: 

1. Analiza de sensitivitate; 

2. Probabilitatea distribuţiei variabilelor critice; 

3. Analiza de risc; 

4. Consideraţii asupra nivelului de risc acceptabil; 

5. Măsuri de prevenire a riscului. 

 

Analiza de sensitivitate îşi propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, respectiv 

acele variabile pentru care o variaţie de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect (parametru) 

determină o variaţie de peste 1% a indicatorilor de performanţă (elasticitate supraunitară). 

Variabilele recomandate a fi luate în considerare de analiza de sensitivitate sunt cel puţin: 

 costul investiţional; 

 nivelul veniturilor (se poate proceda la o analiză separată a variaţiei 

componentelor venitului); 

 costurile de operare şi mentenanţă; 

 costul energiei, materialelor (unde este cazul); 

 beneficiile economice (pentru indicatorii economici). 

Variaţia unor factori naturali sau de piaţă, rata inflaţiei, impactul unor măsuri legislative sau 

tarifare, se vor analiza prin intermediul variaţiei veniturilor. 

Alegerea variabilelor este o problemă specifică care se tratează de la caz la caz. Se va acorda o 

atenţie deosebită alegerii variabilelor astfel încât să se elimine redundanţele. 

Analiza se efectuează secvenţial, determinând impactul variaţei fiecărui parametru în parte. 

Indicatorii de performanţă relevanţi care se vor lua în considerare sunt cel puţin valoarea actuală 

netă şi rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de numerar net 

financiar şi acolo unde este cazul, economic. 
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Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variaţie +/- 5% sau +/- 10% se pot trasa 

curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate. 

În final, în funcţie de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru 

care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variaţiei maxime 

(procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanţă analizat păstrează acelaşi 

semn. 

Analiza de sensitivitate standard poate fi completată cu o analiză de scenarii în care scenariul 

“pesimist” şi cel “optimist” iau în calcul impactul combinat al valorilor “pesimiste” respectiv 

“optimiste” ale ansamblului variabilelor considerate că acţionează în intercondiţionare. 

 

Următorul pas este asocierea unei probabilităţi de distribuţie pentru fiecare variabilă critică. 

Aceasta poate fi obţinută din literatura de specialitate sau din experienţa proprie a beneficiarului 

sau consultantului, după stabilirea unei clase relevante de cazuri similare. 

Acolo unde nu sunt disponibile curbe de distribuţie continue, se poate calcula pe baze 

experimentale curbe discrete (punctuale) asociind unor valori specifice ale variabilei 

probabilitatea acestora de realizare. 

În sfârşit, chiar şi cea mai simplă proiecţie, cea a distribuţiei triunghiulare (obţinută prin unirea 

poziţiilor celor trei scenarii: “optimist”, “pesimist” şi “cel mai probabil”) ne poate oferi 

informaţii viabile pentru a putea trece la pasul următor. 

 

Analiza de risc stabileşte distribuţia probabilă a valorii indicatorilor de performanţă ai 

proiectului. 

Se recomandă utilizarea metodei Monte Carlo constând în extragerea repetată a unor valori 

întâmplătoare a variabilelor critice din aceleaşi intervale de probabilitate (folosind curbele de 

distribuţie ale variabilelor determinate în pasul anterior) şi recalcularea indicatorului de 

performanţă analizat în baza setului de parametri astfel constituit. Prin execuţia repetată într-un 

număr suficient de mare a acestor calcule se determină distribuţia probabilă a FNPV şi FRR 

respectiv ENPV şi ERR. Cea mai potrivită prezentare a rezultatelor este forma grafică în care pe 

ordonata sistemului cartezian se reprezintă probabilitaea distribuţiei şi pe abscisă se marchează 

valorile corespunzătoare calculate ale indicatorului. 

 

Considerarea nivelului de risc acceptabil şi iniţierea unui set de măsuri de prevenire a 

riscurilor acceptate diferă de la caz la caz şi ţine de atitudinea faţă de risc a promotorului de 

proiect şi de conceptul de management al riscului pe care acesta intenţionează să-l promoveze, 

adaptat situaţiei concrete. Aceste elemente depăşesc cadrul metodologic al ACB. 

În ghiduri, acolo unde este cazul, se specifică cerinţe exprese privind abordarea şi expunerea 

concluziilor analizei de risc. 

  

Notă: Exemple de caz privind realizarea ACB pe diferite tipuri de proiecte şi calcularea 

indicatorilor de performanţă sunt disponibile pe site-ul OIE: http: oie.minind.ro . 
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Anexa 3F – Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat 

 

 

 

 

 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 

emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de 

<functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea 

necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de 

legea penală, declar pe propria răspundere că: 

 

societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a 

unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă 

sau 

în cazul în care societatea a fost/este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca 

urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă, 

ordinul a fost deja executat integral în ce priveşte atât ajutorul acordat cât şi dobânzile aferente; 

 

justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar putea 

realiza fără sprijin din surse publice întrucât 

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

     (ex: insuficienţa resurselor proprii de finanţare în raport cu profitul reglementat, limitarea 

accesului la credite bancare, contribuţia la atingerea ţintelor naţionale în sectorul energetic 

comparativ cu priorităţile operatorului privind rentabilitatea activităţii, asigurarea securităţii 

furnizării de energie, conformarea cu standardele comunitare, importanţa investiţiei pentru SEN 

etc) 

 

 

 

 

 

Data:                                                 Semnătura reprezentant legal / împuternicit al Solicitantului: 
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Anexa 3G - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu 

 

Denumire proiect / ref.: Impactul proiectului asupra 

obiectivelor de mediu relevante  

pentru POS CCE 

Obiective de mediu relevante pentru POS CCE 

P
o
zi

ti
v
e
 

N
eu

tr
e 

sa
u

 

n
ea

p
li

ca
b

il
e 

N
eg

a
ti

v
e
 

Explicaţie 

scurtă privind 

amploarea şi 

natura 

impactului  

 Menţinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si 

aglomerarile in care aceasta este in limitele prevazute 

de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate si 

imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite 

    

Limitarea impactului asupra calitatii mediului     

Limitarea poluarii din surse punctiform si difuze a apei     

Limitarea poluarii din surse punctiforme si difuze a 

solului si protejarea solului de eroziunea apei si 

vantului 
    

Reducerea emisiilor de  gaze cu efect de seră     

Protejarea şi îmbunătăţirea  condiţiilor  şi funcţiilor 

ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării 

de natură antropogenă, fragmentării habitatelor şi 

despăduririlor 

    

Conservarea diversitatii  naturale a faunei, florei şi a 

habitatelor din zone protejate şi potenţiale arii Natura 

2000 
    

Implementarea unor măsuri pentru mentinerea in 

limitele prevazute de normele in vigoare a noxelor 

emise de mijloacele de transport, zgomotului si 

trepidatiilor 

    

Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile     

Reducerea generarii de deseuri, valorificarea si 

reciclarea deseurilor 
    

Protejarea peisajelor naturale si culturale prin 

revitalizarea zonelor industriale dezafectate si 

protejarea habitatelor naturale impotriva fragmentarii 

realizate de coridoarele de transport 

    

Conservarea, protejarea si reabilitarea zonei costiere 

romanesti a Marii Negrre, asigurandu-se protejarea 

patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre 
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Denumire proiect / ref.: Impactul proiectului asupra 

obiectivelor de mediu relevante  

pentru POS CCE 

Obiective de mediu relevante pentru POS CCE 

P
o
zi

ti
v
e
 

N
eu

tr
e 

sa
u

 

n
ea

p
li

ca
b

il
e 

N
eg

a
ti

v
e
 

Explicaţie 

scurtă privind 

amploarea şi 

natura 

impactului  

si acvatice) si cultural in vederea dezvoltarii durabile a 

regiunii 

Cresterea eficientei energetice     

Utilizarea energiei din resurse regenerabile     

Informarea publicului cu privire la impactul proiectului 

asupra mediului 
    

 

 

Data: 

Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului şi ştampila 

Notă: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se 

aplică. 
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Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

Nr. înregistrare OIE 

şieventual cod SMIS: 
 

Solicitant:  

Titlul proiectului:  

Operaţiunea  

Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport 

al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi a reţelelor de 

distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii 

pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 

serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport  

 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 

 

DA 

 

NU 

 

Observatii 

1. Coletul a fost depus la registratura OIE în intervalul precizat de OIE prin 

curier sau reprezentant al solicitantului? 
   

2. Coletul este sigilat?    

3. Coletul conţine dosarul original în plic sigilat şi cu etichetă?    

4. Coletul conţine cele două copii ale dosarului original, respectiv dosarul 

COPIE NR.1 şi dosarul COPIE NR. 2, în plic sigilat şi cu etichetă? 
   

5. Cele două dosare COPIE 1 şi COPIE 2 sunt conforme cu originalul, 

semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al Solicitantului? 
   

6. Coletul cuprinde şi varianta electronică a cererii de finanţare (exclusiv 

anexele acesteia) pe CD (în format word ), în plic sigilat şi cu etichetă?  
   

7. Dosarul original precum şi copiile acestuia sunt ştampilate şi semnate 

conform instrucţiunilor precizate în Ghidul Solicitantului? 
   

8. Numărul total de pagini menţionat în eticheta dosarului în original (N = 

...) coincide cu cel precizat pe colet ? 
   

9. Dosarul original conţine opisul completat, conform modelului din Anexa 

2? 
   

10. Cererea de finanţare este completată conform instrucţiunilor din Ghidul 

Solicitantului (redactată la calculator, cu caracterele solicitate şi după 

modelul prezentat în Anexa 3)? 

   

11. Cererea de finanţare are toate rubricile completate?    

12. Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de eligibilitate a 

solicitantului (în original, conform model Anexa 3A)? 
   

13. Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de angajament (în 

original, conform Anexa 3B)? 
   

14. Cererea de finanţare este însoţită de documente care dovedesc 

capacitatea solicitantului de a implementa proiectul:  
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CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi 

expertul economic principal) implicate în managementul implementării 

proiectului (conform Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU 

fişele de post ale acestor persoane dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi 

cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în 

care solicitantul va contracta serviciile de  management)? 

15. Cererea de finanţare este însoţită de studiul de fezabilitate SAU 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie SAU Proiectul 

tehnic (în copie), după caz, în funcţie de tipul investiţiei şi elaborat 

conform Anexei 3D, împreună cu hotărârea AGA / CA sau orice alt act 

oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind 

aprobarea acestora (în copie)?  

   

16. Cererea de finanţare este însoţită de hotărârea AGA / CA sau orice alt 

act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind 

aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus 

pentru finanţare (în copie)? 

   

17. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind conformitatea 

cu regulile ajutorului de stat (conform Anexa 3F)? 
   

18. Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în raport cu 

criteriile de mediu (conform Anexa 3G)? 
   

19. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul constatator emis de 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul 

solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale 

societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital 

social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi 

domeniile de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, sediile 

secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original)? 

   

20. Cererea de finanţare este însoţită de licenţa de operare a reţelei de 

transport al energiei electrice /gazelor naturale a Solicitantului (copie)? 
   

21. Cererea de finanţare este însoţită de situaţia financiară aferentă 

ultimului exerciţiu financiar anterior celui în care s-a depus cererea de 

finanţare (Bilanţ, Contul de Profit si Pierdere, inclusiv note explicative, 

în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare (copie)?  

   

22. Cererea de finanţare este însoţită de Dovada depunerii solicitării pentru 

actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu, 

în termen de valabilitate la data depunerii CRF), în copie? 

   

23. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de urbanism (în 

copie), eliberat de autorităţile administraţiei locale, dacă activităţile 

proiectului necesită obţinerea acestuia, sau Autorizaţia de construire, 

dacă aceasta este disponibilă? 
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24. Cererea de finanţare este însoţită de Actele care atestă drepturile de 

proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului 

pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în 

proiect,  iar în cazul contractelor de concesionare şi utilizare a terenului, 

acestea trebuie să fie valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii 

Cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de construcţie asupra terenului 

(copie);  

- Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de proprietate 

asupra capacităţilor energetice (copie) – dacă activităţile proiectului 

impun existenţa acestora. 

- Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi 

modernizată/retehnologizată (copie) - dacă activiăţile proiectului impun 

existenţa acestora. 

În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de 

utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de 

construcţie, solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a 

proprietarului/proprietarilor  terenului (în original) care atestă acceptarea 

de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului; 

   

25. Cererea de finanţare este însoţită de documente care să ateste că 

proiectul propus face parte dintr-un plan de perspectivă/investiţii pentru o 

perioadă reglementată, avizat de ANRE (în cazul energiei electrice) sau 

face parte dintr-un program de dezvoltare a sistemului naţional de transport 

al gazelor naturale pe o perioadă reglementată, avizat de ANRM (pentru 

gaze naturale)?  

   

26. Cererea de finanţare este însoţită de Proiectul tehnic/detaliile de 

execuţie, în copie (dacă sunt disponibile la data depunerii CRF, numai 

pentru proiectele la care au fost depuse SF)? 

   

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI 

 

 

DA 

 

NU 

 

Observaţii 

1. Solicitantul este operator de transport, înregistrat în România, deţinător 

de licenţă de transport pentru energie electrică sau pentru gaze naturale 

emise de către autoritatea competentă, conform legislaţiei naţionale în 

vigoare şi face parte din lista potenţialilor beneficiari de asistenţă financiară 

nerambursabilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte? 

   

2. Solicitantul nu se află în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare 

comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. 

C244/01.10.2004, art. 2.1)  (conform Anexa 3A - Declaraţie de 

eligibilitate)? 

   

3. Solicitantul nu are activităţile comerciale suspendate sau nu are alte 

restricţii în activităţile comerciale ( conform Anexa 3A – Declaraţie de 

eligibilitate) 

   

4. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a 

prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor 

asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform 

legislaţiei în vigoare (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)? 
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5.  Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată 

restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos: 

-obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în 

ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agenţia 

Naţional ă de Administrare Fiscală; 

-obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul 

semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile 

publice locale (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?  

   

6. Reprezentantul legal al Solicitantului nu a suferit condamnări definitive 

şi irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate impotriva legii, în 

baza unei hotărâri judecătoreşti (conform Anexa 3A - Declaraţie de 

eligibilitate)? 

   

7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost sau nu este condamnat 

printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru 

fraudă, corupţie, implicare in crimă organizată sau orice altă activitate 

ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii 

Europene (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)? 

   

8. Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul 

exerciţiu financiar (conform Bilanţ contabil)? 
   

9. Solicitantul demonstrează că are capacitatea de a asigura contribuţia 

proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului şi de a finanţa cheltuielile 

neeligibile ale proiectului (conform Anexa 3B – Declaraţie de 

angajament)? 

   

10. Solicitantul se angajează să menţină proprietatea obiectivelor construite/ 

modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 

perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare şi să asigure 

exploatarea şi întreţinerea în această perioadă? (pe baza Anexei 3B - 

Declaraţie de angajament) 

   

11. Solicitantul demonstrează că are capacitate instituţională de 

implementare a proiectului (pe baza CV–urilor persoanelor implicate în 

managementul aferent implementării proiectului - managerul de proiect, 

expertul tehnic principal şi expertul economic principal, completate 

conform model din Anexa 3C, dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU pe 

baza fişelor de post ale acestor persoane, dacă aceste poziţii nu sunt ocupate 

şi cerinţelor solicitantului privind experienţa acestora)? 

   

12. Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar, concesionar sau 

utilizator asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa 

obiectivele de investiţie propuse în proiect,  iar în cazul contractelor de 

concesionare şi utilizare a terenului, acestea trebuie să fie valabile cel puţin 

încă 15 ani de la data depunerii Cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de 

construcţie asupra terenului (copie);  

- Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de proprietate 

asupra capacităţilor energetice (copie) – dacă activităţile proiectului 

impun existenţa acestora. 

- Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi 

modernizată/retehnologizată (copie) - dacă activiăţile proiectului impun 

existenţa acestora. 
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În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de 

utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de 

construcţie, solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a 

proprietarului/proprietarilor  terenului (în original) care atestă acceptarea 

de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului; 

(conform documentelor solicitate în Opis şi Anexa 3A prin care declară că 

va fi liber de orice sarcini la contractare)?   

13. Solicitantul nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui 

ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, 

ramasă definitivă şi irevocabilă SAU  

În cazul în care solicitantul este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a 

unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a 

Comisiei Europene, ramasă definitivă şi irevocabilă, potenţialul beneficiar 

nu poate primi ajutor în baza prezentei scheme până când vechiul ajutor şi 

dobânzile aferente nu au fost recuperate/rambursate integral (conform 

Anexa 3F - Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat)? 

   

14. Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat 

(conform Anexa 3F - Declaraţie privind conformitatea cu regulile 

ajutorului de stat) 

   

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

 

DA 

 

NU 

 

Observaţii 

1. Proiectul propus face parte din dintr-un plan de perspectivă/investiţii 

pentru o perioadă reglementată, avizat de ANRE (în cazul energiei 

electrice) sau face parte dintr-un program de dezvoltare a sistemului 

naţional de transport al gazelor naturale pe o perioadă reglementată, avizat 

de ANRM (pentru gaze naturale)? 

   

2. Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu 

obiectivele operaţiunii şi cu obiectivele Strategiei Energetice a României 

pentru perioada 2007-2020?  

   

3. Proiectul va fi finalizat înainte de data de 31 iulie 2015 (conform 

SF/CRF)?  
   

4. Proiectul este implementat pe teritoriul României?    

5. Activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte 

fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, 

analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de 

execuţie etc.)  (conform Anexa 3A)? 

   

6. Sustenabilitatea proiectului -  Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an 

(subdiviziuni) al perioadei de referinţă este pozitiv (conform analizei 

financiare din ACB)?  

   

7. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind 

protecţia mediului (conform Anexa 3B, respectiv Anexa 3G )? 
   

8. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind 

achiziţiile publice (conform CRF şi Anexa 3B)? 
   

9. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind 

informarea şi publicitatea conform (conform CRF şi Anexa 3B)? 
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Notă: Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai 

sus, cu excepţia criteriilor de conformitate administrativă nr. 26 şi 27.   

 

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________ 

 

Semnătura ___________________ 
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Anexa 5A - Grila de evaluare – energie electrică 

 

DATE DE IDENTIFICARE PROIECT 

Nr. de înregistrare la 

OIE şi eventual cod 

SMIS: 
 

Beneficiar: Operatorul de transport şi sistem conform Legii nr. 13/2007 

Titlul proiectului:  

Operaţiunea: 

Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi 

petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în 

reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport 

 

Nr. Crt Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

1. Relevanţa proiectului Max. 60 Total: 
 

1.1. Proiecte vizând modernizarea reţelelor de  transport: 
Max. 25   

1.1.1 
Proiectul contribuie la protecţia mediului prin reducerea pierderilor de energie la 

nivel de proiect (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului) 

Max. 5 
  

 

Pentru proiecte vizând modernizarea staţiilor electrice:   

1-5%  

5-10% 

10-20% 

>20% 

Pentru proiecte vizând modernizarea liniilor electrice aeriene: 

<1% 

 

2 

3 

4 

5 

 

1 
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Nr. Crt Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

1-3% 

>3% 

3 

5 

1.1.2 

Proiectul contribuie la creşterea securităţii furnizării energiei la consumatori prin 

modernizarea segmentelor de reţea (staţii/linii) cu un grad de uzură ridicat:  

Max. 10 

 
  

<50% 

50-80% 

≥80% 

4 

8 

10 

  

1.1.3 

Proiectul contribuie la preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de 

valorificare a resurselor regenerabile de energie si/sau la adaptarea retelei nationale 

pentru interconectarea cu alte retele de transport  

 

Proiectul nu contribuie la preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de 

valorificare a resurselor regenerabile de energie si/sau la adaptarea retelei nationale 

pentru interconectarea cu alte retele de transport 

 

 

10 

 

 

1 

  

1.2. Proiecte vizând extinderea reţelelor de transport: Max. 25   

1.2.1 

Proiectul dezvoltă un potenţial de consum în zona unde este implementat proiectul 

si/sau integreaza o noua capacitate de producere a energiei electrice (putere activă 

disponibilă) de: 

Max. 10   

 

30 MW 

30-50 MW 

80-120 MW 

>120 MW 

2 

4 

8 

10 
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Nr. Crt Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

1.2.2 

Proiectul contribuie la preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de 

valorificare a resurselor regenerabile de energie şi/sau la adaptarea reţelei naţionale 

pentru interconectarea cu alte reţele de transport 

 

Proiectul nu contribuie la preluarea energiei electrice produse în noi capacităţi de 

valorificare a resurselor regenerabile de energie şi/sau la adaptarea reţelei naţionale 

pentru interconectarea cu alte reţele de transport 

15 

 

 

1 

  

Pentru toate tipurile de proiecte 

1.3 
Justificarea intervenţiei publice, prin analizarea indicatorilor rezultati din 

Analiza Cost-Beneficiu: Max. 35   

1.3.1 

 

VANF(C
3
)≤0, RIRF

4
(C)≤5% 

VANF(C)>0, RIRF(C)>5% 

 

10 

0 
  

1.3.2. 

RIRF(K)=5÷8% 

RIRF(K)=8÷10% 

RIRF(K)<5% 

RIRF(K)>10% 

10 

5 

5 

0 

  

                                                      
3 (C) se referă la calculul performanţei investiţiei, iar (K) se referă la calculul performanţei capitalului investit de operator 
4 În cazul în care poate fi stabilita 
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Nr. Crt Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

1.3.3. 

VANE(C)>0, RIRE(C)>25% 

VANE(C)>0, RIRE(C)=15÷25% 

VANE(C)>0, RIRE(C)=5,5÷15% 

VANE(C)<0, RIRE(C) <5,5% 

10 

6 

3 

0 

  

1.4. 

Justificarea efectului stimulativ*: 

Solicitantul demonstrează, utilizând documente interne, că nu va putea realiza 

investiţia propusă fără ajutor de stat: 

- Justificarea este satisfăcătoare 

- Solicitantul nu dovedeşte intr-o manieră satisfăcătoare efectul stimulativ 

 

 

 

5 

0 

  

2. Calitatea şi coerenţa proiectului  Max. 20 Total:  

2.1 

Corelarea activităţilor proiectului cu graficul de lucrări, resursele şi indicatorii 

tehnici (obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa 

obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul) 

Max 15   

 

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici nu sunt 

corelaţi 

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt 

parţial corelaţi 

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt bine 

corelaţi 

1 

 

10 

 

15 

  

2.2 Identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora  Max. 5   

 

 riscurile au fost identificate şi soluţionate 

 riscurile au fost identificate dar nu s-au prezentat soluţii de reducere/evitare a 

acestora  

5 

 

2 
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Nr. Crt Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

 riscurile nu au fost identificate 1 

3. Maturitatea proiectului Max. 20 Total:  

3.1 Disponibilitatea proiectului tehnic/detaliilor de execuţie la depunerea CRF:  
Max 10 

 
  

 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie sunt disponibile la depunerea CRF 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie vor fi disponibile în maxim 3 luni de la 

semnarea CF 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie vor fi disponibile în maxim 6 luni de la 

semnarea CF 

10 

 

5 

2 

  

3.2 Durata de implementare a proiectului, conform CRF (SF) Max 10   

 - PIF prevăzut în maxim 1 an de la semnarea CF 

- PIF prevăzut între 1-3 ani de la semnarea CF 

- PIF prevăzut între 3-5 ani de la semnarea CF 

- PIF prevăzut peste 5 ani 

10 

5 

2 

0 

  

 PUNCTAJ  MAXIM  100 Total 

obţinut: 

 

 

Notă: 

*Pentru justificarea efectului stimulativ al finanţării acordate, solicitanţii trebuie să aibă în vedere aspectele de mai jos: 
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În cazul tuturor proiectelor, indicatorii financiari vor fi consideraţi pe baza scenariului incremental 

Evaluatorii vor analiza influenţa finanţării proiectului pe baza indicatorului VANF(astfel, pentru ca un proiect să fie finanţabil din POS 

CCE, VANF(C) trebuie să aibă o valoare nagativă, iar VANF (K) trebuie să aibă o valoare pozitivă sau aproape pozitivă – ceea ce ar permite 

beneficiarilor să implementeze proiectul) şi a indicatorului RIRF (a se urmări intervalele precizate în grilă pentru RIRF(C) şi RIRF(K) . 

Suplimentar, în cazul fiecărui proiect, beneficiarul trebuie să evidenţieze efectul stimulativ al ajutorului prin documente interne care să 

probeze că proiectul se află în una din următoarele situaţii (enumerarea nu este limitativă): 

 Solicitantul dovedeşte că proiectul de investiţie nu poate fi implementat la timp din cauza lipsei de finanţare disponibilă şi oferă dovezi că 

a solicitat autorităţii de reglementare amânarea implementării investiţiei (de expl. prin Scrisoare de intenţie). 

 Din cauza lipsei de fonduri, solicitantul a programat implemenatrea investiţiei în mai multe etape (de expl. copie după bugetul de investiţii 

al companiei). 

 Proiectul de investiţii nu este legat în mod direct de creşterea energiei transportate şi, în consecinţă, nu asigură venituri rapide, nefiind o 

prioritate pentru operator din punct de vedere financiar (de expl. cash flow-ul estimat al proiectului). 

 Analiza financiară a proiectului, inclusiv previziunile de scenarii pentru credite, demonstrează că operatorul nu poate susţine costurile 

financiare ale proiectului din rata reglementată a profitului (de expl. notă justificativă). 

 Analiza de risc a solicitantului privind anularea/amânarea implementării proiectului comparativ cu alte proiecte incluse în planul de 

investiţii aprobat demonstrează importanţa proiectului (de expl. notă de analiză a riscului). 

 

Atenţie: Proiectul va fi respins automat dacă va obţine 0 puncte la oricare din subcriteriile de mai sus. De asemenea, pentru ca un proiect să 

fie admis pentru finanţare trebuie să obţină  un punctaj total de minim 65 puncte, din care minimum 12 puncte trebuie să le obţină pentru 

criteriul 1.1. sau 1.2. (în funcţie de tipul proiectului). 
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Anexa 5B - Grila de evaluare -  gaze naturale 

DATE DE IDENTIFICARE 

Nr. de înregistrare la OIE 

şi eventual cod SMIS: 
 

Beneficiar: Operatorul de transport conform L nr. 351/2004  

Titlul proiectului:  

Operaţiunea: 

Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi 

petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în 

reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport 

 

 

Nr. 

Crt 

Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

1. Relevanţa proiectului Max. 60 Total:  

1.1. Proiecte vizând modernizarea reţelelor de  transport: 
Max. 25   

1.1.1 Proiectul contribuie la protecţia mediului prin reducerea pierderilor la nivel de 

proiect (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului) 

Max. 5   

 -1-5%  

-5-10% 

-10-20% 

>20% 

2 

3 

4 

5 

  

1.1.2 Proiectul contribuie la creşterea securităţii furnizării energiei la consumatori prin 

modernizarea reţelelor cu un grad de uzură ridicat:  

Max. 10   

 <50% 

50-80% 

≥80% 

5 

8 

10 

  

1.1.3 Proiectul prevede automatizarea completă sau parţială a reţelei de transport care face Max. 5   
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Nr. 

Crt 

Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

obiectul implementării proiectului 

 

- automatizare completă 

- automatizare parţială 

 

 

5 

1 

1.1.4 

Proiectul contribuie la adaptarea reţelei naţionale de transport pentru interconectarea 

cu alte reţele de transport (inclusiv gazoductul Nabucco) 

 

Proiectul nu contribuie la adaptarea reţelei nationale de transport pentru 

interconectarea cu alte reţele de transport (inclusiv gazoductul Nabucco) 

5 

 

 

1 

  

1.1. Proiecte extindere reţele de  transport: Max. 25   

1.2.1 Proiectul asigură conectarea la sistemul naţional de transport al gazelor naturale a 

unor noi zone în care cererea de gaze este neacoperită de capacitatea de transport 

existentă (în vederea creării premizelor pentru dezvoltarea economică a zonelor 

respective):  

Max. 10 

 

   

 Zona ce urmează a fi conectată: 

- >50000 locuitori 

- între 15000 - 50000 locuitori 

- < 15000 locuitori 

 

10 

8 

4 

  

1.2.2 Proiectul contribuie la adaptarea reţelei naţionale de transport pentru interconectarea 

cu alte reţele de transport (inclusiv gazoductul Nabucco) 

 

Proiectul nu contribuie la adaptarea reţelei nationale de transport pentru 

interconectarea cu alte reţele de transport (inclusiv gazoductul Nabucco) 

15 

 

 

1 
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Nr. 

Crt 

Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

Pentru toate tipurile de proiecte 

1.3 
Justificarea intervenţiei publice prin analizarea indicatorilor rezultaţi din Analiza 

Cost-Beneficiu: 
Max. 35 

  

1.3.1 
VANF(C)

5
≤0, RIRF(C) ≤5% 

VANF(C)>0, RIRF(C)>5% 

10 

0 

  

1.3.2. 

RIRF(K)=5÷8% 

RIRF(K)=8÷10% 

RIRF(K)<5% 

RIRF(K)>10% 

10 

5 

5 

0 

  

1.3.3. 

VANE(C)>0, RIRE(C)>25% 

VANE(C)>0, RIRE(C)=15÷25% 

VANE(C)>0, RIRE(C)=5,5÷15% 

VANE(C)<0, RIRE(C) <5,5% 

10 

6 

3 

0 

  

1.4. 

Justificarea efectului stimulativ*: 

Solicitantul demonstrează, utilizând documente interne, că nu va putea realiza 

investiţia propusă fără ajutor de stat: 

- Justificarea este satisfăcătoare 

- Solicitantul nu dovedeşte într-o manieră satisfăcătoare efectul stimulativ 

 

 

 

5 

0 

  

2. Calitatea şi coerenţa proiectului  Max. 20 Total:  

2.1 Corelarea activităţilor proiectului cu graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici Max. 15   

 - Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici nu sunt 

corelaţi 

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt parţial 

corelaţi 

1 

 

10 

 

  

                                                      
5 (C) se referă la calculul performanţei investiţiei, iar (K) se referă la calculul performanţei capitalului investit de operator 
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Nr. 

Crt 

Criteriu 

 

Interval de 

punctaj 

Punctaj 

obţinut 

Observaţii  

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt bine 

corelaţi 

15 

2.2 Identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora  Max. 5   

  riscurile au fost identificate şi soluţionate 

 riscurile au fost identificate dar nu s-au prezentat soluţii de reducere/evitare a 

acestora  

 riscurile nu au fost identificate 

5 

 

2 

1 

  

3. Maturitatea proiectului Max. 20 Total:  

3.1 Disponibilitatea proiectului tehnic/detaliilor de execuţie la depunerea CRF:  
Max 10 

 
  

 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie sunt disponibile la depunerea CRF 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie vor fi disponibile în maxim 3 luni de la 

semnarea CF 

- proiectul tehnic/detaliile de execuţie vor fi disponibile în maxim 6 luni de la 

semnarea CF 

10 

5 

1 

  

3.2 Durata de implementare a proiectului, conform CRF (SF) Max 10   

 - PIF prevăzut în maxim 1 an de la semnarea CF 

- PIF prevăzut între 1-3 ani de la semnarea CF 

- PIF prevăzut între 3-5 ani de la semnarea CF 

- PIF prevăzut peste 5 ani 

10 

5 

2 

0 

  

 Total  maxim 100 Total obţinut:  

  

Notă: 

 *Pentru justificarea efectului stimulativ al finanţării acordate, solicitanţii trebuie să aibă în vedere aspectele de mai jos: 
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În cazul tuturor proiectelor, indicatorii financiari vor fi consideraţi pe baza scenariului incremental 

Evaluatorii vor analiza influenţa finanţării proiectului pe baza indicatorului VANF(astfel, pentru ca un proiect să fie finanţabil din POS 

CCE, VANF(C) trebuie să aibă o valoare nagativă, iar VANF (K) trebuie să aibă o valoare pozitivă sau aproape pozitivă – ceea ce ar permite 

beneficiarilor să implementeze proiectul) şi a indicatorului RIRF (a se urmări intervalele precizate în grilă pentru RIRF(C) şi RIRF(K) . 

Suplimentar, în cazul fiecărui proiect, beneficiarul trebuie să evidenţieze efectul stimulativ al ajutorului prin documente interne care să 

probeze că proiectul se află în una din următoarele situaţii (enumerarea nu este limitativă): 

 Solicitantul dovedeşte că proiectul de investiţie nu poate fi implementat la timp din cauza lipsei de finanţare disponibilă şi oferă dovezi că 

a solicitat autorităţii de reglementare amânarea implementării investiţiei (de expl. prin Scrisoare de intenţie). 

 Din cauza lipsei de fonduri, solicitantul a programat implemenatrea investiţiei în mai multe etape (de expl. copie după bugetul de investiţii 

al companiei). 

 Proiectul de investiţii nu este legat în mod direct de creşterea energiei transportate şi, în consecinţă, nu asigură venituri rapide, nefiind o 

prioritate pentru operator din punct de vedere financiar (de expl. cash flow-ul estimat al proiectului). 

 Analiza financiară a proiectului, inclusiv previziunile de scenarii pentru credite, demonstrează că operatorul nu poate susţine costurile 

financiare ale proiectului din rata reglementată a profitului (de expl. notă justificativă). 

 Analiza de risc a solicitantului privind anularea/amânarea implementării proiectului comparativ cu alte proiecte incluse în planul de 

investiţii aprobat demonstrează importanţa proiectului (de expl. notă de analiză a riscului). 

 

Atenţie: Proiectul va fi respins automat dacă va obţine 0 puncte la oricare din subcriteriile de mai sus. De asemenea, pentru ca un proiect să 

fie admis pentru finanţare trebuie să obţină  un punctaj total de minim 65 puncte, din care minimum 12 puncte trebuie să le obţină pentru 

criteriul 1.1. sau 1.2. (în funcţie de tipul proiectului). 

 


